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Инициатива о поддержке развития малых городов и сел через 
малоэтажное строительство является исключительно актуальной и 
своевременной, поскольку сегодня в РФ только один процент земель является 
землями населенных пунктов и, соответственно, может быть использован для 
жилищного строительства. 
Развитие малоэтажного жилищного строительства — это вопрос в том 
числе и политический, т. к. его реализация направлена на формирование в 
стране «класса собственников», того самого среднего класса, который имеет 
важнейшее значение для социально-экономического развития нашего 
государства, для формирования дееспособного гражданского общества и 
развития политической демократии. 
Сегодня индивидуальное строительство домов пользуется все большей 
популярностью, ведь, благодаря слаженной работе квалифицированных 
специалистов, за короткий срок на вашем участке вырастает величественный 
коттедж, построенный с учетом всех требований и пожеланий. На сегодняшний 
день все больше жителей городов предпочитают покидать шумные и пыльные 
мегаполисы, переезжая в сельскую местность. Необходимо отметить, что порой 
строительство частных домов и коттеджей оказывается гораздо дешевле 
покупки квартиры, однако их преимущества являются очевидными: нет 
шумных соседей, постоянной пыли и мусора, на территории дома есть 
просторный участок и гараж. Кроме того, у вас есть возможность заказать дом 
по индивидуальному проекту — в нем будут учтены все малейшие нюансы, 
благодаря которым и достигается максимальный комфорт и уют. 
Дом может быть как односемейный, так и многоквартирный. При 
строительстве  дома на одну семью возможно устройство полов с разным 
уровнем, с перепадом даже в пол этажа. Подобные методы позволяют получить 
интерьер на любой вкус. Опять же, при покупке квартиры свободной 
планировки в городской новостройке, таких возможностей не будет. Масса 
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вариантов отделки фасада обеспечивается перечнем материалов, доступных к 
использованию. Стены могут быть покрашены, покрыты сайдингом, 
деревянной вагонкой, украшены резьбой и другими элементами дизайна.  
Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 
объемно-планировочными решениями зданий, правильным выбором 
строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 
усовершенствованием методов строительства.  
Главным экономическим резервом в градостроительстве является 























1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Исходные данные для проектирования 
1.1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Объект строительства – индивидуальный жилой дом по пр. Энергетиков, 5 в 
г. Шарыпово. Вид строительства – новое здание. Имеется стропильная  
деревянная кровля.  
 
1.1.2 Характеристика места строительства 
 
Шары пово — город краевого подчинения (с 31 июля 1981) в России, 
административный центр Шарыповского района Красноярского края. Город 
расположен в Назаровской котловине на реке Кадат (приток Береша бассейн 
Чулыма (приток Оби)), в 367 км по автомобильной дороге от Красноярска. 
Климат района изысканий резко континентальный, характеризуется холодной 
продолжительной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом, 
короткими переходными сезонами: весной и осенью, поздними весенними и 
ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом, резким 
колебанием температур в течение года, месяца и даже суток. В соответствии с 
данными материалами ближайшей метеостанции Боготол район работ относится к 
климатическому району I с подрайоном IВ, со среднемесячной температурой 
воздуха в январе минус 17,4 оС, в июле плюс 17,8оC. Для характеристики климата 
используются материалы СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 
которые представлены ниже: 
Характеристика климата по метеостанции Боготол; 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 0,98 минус 46°С 
обеспеченностью 0,92 минус 43°С; 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0,98 минус 43°С 
обеспеченностью 0,92 минус 39°С; 







обеспеченностью 0,98  25,6°С; 
Абсолютная минимальная температура воздуха, минус 53°С; 
Абсолютная максимальная температура воздуха, 34 °С; 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 
23,8°С; 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, 7,8°С; 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца, 11,7°С ; 
Сумма среднемесячных отрицательных температур за год,  68,6°С; 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 
продолжительность 178; 
°С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С 
средняя температура  минус 11,5 °С ; 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 
продолжительность 239; 
°С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С 
средняя температура  минус 7,6°С; 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, 
продолжительность 257; 
°С, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10 °С 
средняя температура  минус 6,4°С; 
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, 77%; 
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца,  73%; 
Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца, 75%; 
Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 
месяца,  59%; 
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Количество осадков за ноябрь-март, 106 мм; 
Количество осадков за апрель-октябрь, 380 мм; 
Суточный максимум осадков в теплый период года, 99 мм; 
Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль ЮЗ; 
Преобладающее направление ветра за июнь-август ЮЗ; 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤8 °С 4,3; 
Гидросеть района представлена р. Кадат и ее притоками - левым р. Темра и 
правым - р. Ожа. 
В геоморфологическом отношении район изысканий находится в пределах 
надпойменной террасы реки Кадат. 
 
1.2  Архитектурные решения 
1.2.1 Конструктивные решения 
 
Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 
сериями, государственными стандартными и каталогами.  
Фундаменты – забивные сваи C90.30. 
Кладка кирпичная из кирпича М100 на цементном растворе. 
Перекрытие цоколя, первого этажа: сборные ж/б из пустотных плит 
перекрытия с домоноличиванием некратных участков бетоном М300.   
Перекрытие чердачное: сборное ж/б из пустотных  плит перекрытия, с 
домоличиванием некратных участков бетоном М300.  
Окна: из ПВХ профиль – KBE,  стеклопакет – двухкамерный, цвет - 
белый по ГОСТ 30674-99; мансардные окна VELUX типа GZL белого цвета. 






1.2.1.1 Характеристика несущих конструкций  
 
Строительная система проектируемого здания – традиционная кирпичная 
кладка, конструктивная система – стеновая, конструктивная схема – с 
продольными и поперечными несущими стенами, кровля чердачная по 
деревянным стропилам. 
 
1.2.1.2 Характеристика ограждающих конструкций 
 
Стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий 
окружающей среды и передают нагрузки от находящихся выше конструкций — 
перекрытий и покрытий к фундаменту. 
При возведении стен здания применяется ручная кладка с горизонтальной 
и вертикальной перевязкой швов. Для кладки наружных и внутренних стен 
применяется сплошной глиняный кирпич марки М100. Армирование кладки 
выполняется оцинкованной сеткой с ячейками 30х30 через каждые три ряда. 
Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Толщина 
наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. 
 
1.2.2 Объемно-планировочное решение 
1.2.2.1 Характеристика здания 
 
Двухэтажный жилой дом с мансардным этажом размерами в плане 
22,20х16,79м (размеры даны в осях) рассчитан на заселение одной семьи. 
Высота 1-го этажа – 3,30м; 2-го этажа – 3,00м; гараж и хозяйственные 
помещения размещены с понижением отметки пола на 0,60м. За относительную 
отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.                         




Таблица 1.1 – Экспликация помещений 
№ помещения 
на этаже 
Наименование S м2 
1-й этаж 
1 Гостиная 33,52 
2 Столовая 28,55 
3 Кухня 16,01 
4 Кабинет 32,17 
5 Тамбур 3,59 
6 Гостевая спальня 19,05 
7 Гост. Сан.узел 4,55 
8 Коридор 4,61 
9 Кладовая 3,64 
10 Бойлерная 5,32 
11 Тамбур 2,23 
12 Гараж 41,78 
13 Холл 24,81 
14 Тамбур 7,98 
15 Крыльцо (к=0,3) 1,06 
16 Крыльцо (к=0,3) 5,69 
17 Крыльцо (к=0,3) 0,84 
2-й этаж 
1 Спальня 32,88 
2 Будуар 12,38 
3 Спальня 13,35 
4 Холл 32,52 
5 Сан.узел 4,11 
6 Сан. узел 5,37 
7 Гардеробная 8,58 
8 Коридор 4,82 
9 Спальня 18,31 
10 Ванная - SPA 17,87 
Мансарда 
 Sж.мансарды 142,44 
 Sобщ.мансарды 166,54 
 Sобщ. – коттеджа 556,01 





1.3 Теплотехнический  расчет ограждающих конструкций 
1.3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 
 
  
Рисунок 1.1 – Конструкция стены 
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Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций выполняем с целью 
определения наиболее оптимального варианта данной конструкции с  учётом 
требований энергосбережения: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
Tв– внутренняя температура воздуха принимается по СНиП 23-01-99* 
Tн – наружная температура воздуха 
Δtн– нормированный температурный период 
Αв – коэффициент теплоотдачи внутренней ограждающей конструкции 
принимаем по СНиП 23-02-2003. 
120 380 30 Х 
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 =n*(tв-tн)/αв*∆tн                                                                                                                                (1.1) 
где tв–внутренняя  температура воздуха принимается по СНиП 23-01-99*; 
tот.п. и  Zот.п.  – средняя температура и  продолжительность отопительного 




 =1*(20+41)/8,7*4=1,7528м2 *ºС/Вт; 
ГСОП =( tв-tот.пер.)*Zот.пер.=(20+7,9)*238=6640 град.сут; 
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                                                                             (1.2.) 
где αв–коэффициент теплоотдачи внутренней ограждающей конструкции; 
R0–термическое сопротивление ограждающей конструкции, определяем 
для каждого слоя конструкции R0=δ/λ; 
δ–толщина слоя; 
λ- коэффициент теплопроводности материала; 
к–количество слоёв конструкции ограждения Rк =R1+R2+….Rn; 
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 )* λ3 
Sх= (4,190 – 1/8,7 – 0,120/0,56 - 0,16  – 0,38/0,47 – 1/23)*0,041=0,117м 
D стены= 0,12+0,03+0,120+0,38+0,015=0,665м≈665мм 







1.4 Заполнение оконных и дверных проемов 
 
Таблица 1.3 – Спецификация оконных и дверных блоков 




ОП Б2 1810-920 10 
ОК2 ОП Б2 1810-1050 8 
ОК3 ОП Б2 1510-1050 4 
ОК4 ОП Б2 1960-920 7 
ОК5 ОП Б2 1960-1050 7 
ОК6 ОП Б2 1955-1050 1 
ОК7 ГОСТ24866-99 ОП Б2 1400-780 6 
ВР-1 Ворота ВР-1 2 
ДН-1 
Дверные  блоки 
ГОСТ 6629-89 
ДГ25-14 1 
ДН-2 ДГ25-13 1 
ДН-3 ДГ24-10 1 
Д-1 ДГ 25-14 1 
Д-2 ДО 21-13 2 
Д-3 ДГ 21,5-9 8 
Д-4 ДГ 21,5-8 6 
 
Таблица 1.4– Спецификация элементов перемычек 
Поз Наименование 
Количество Масса 
ед.,кг 1этаж 2этаж Всего 
1 3ПБ-16-37п 18 6 24 88 
2 2ПБ-16-2п 36 18 54 65 
3 L100x10  l=1500 15 6 21 22.7 
4 3ПБ-19-37п 2 3 5 110 
5 2ПБ-18-2п 4 - 4 75 
6 L100x10  l=1700 2 - 2 25.7 
7 3ПБ-13-37п 13 13 26 73 
8 2ПБ-13-1п 5 5 10 54 
9 L100x10  l=1300 8 7 15 19.6 
10 3ПБ-30-8п 6 - 6 162 
11 L100x10  l=2900 2 - 2 43.8 
12 5ПБ-21-27п 1 - 1 285 
13 3ПБ-21-8п 1 - 1 136 
14 3ПБ-18-37п 6 - 6 103 
15 16A-III  L=2450 - 4 4 3.9 
16 10A-III  L=2450 - 2 2 1.5 
17 8A-I  L=1490 - 14 14 0.6 
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1.5  Внутренняя отделка помещений 
 






















1.Паркетная доска 29мм; 
2.Прокладочный слой 
рубероида; 
3.Лаги – 40мм; 
4.Цементно-песчаная 
стяжка – 30мм; 
5. Керамзит – 40мм; 








1.Линолеум на мастике; 
2.Цементно-песчаная 
стяжка -30 мм; 
3.Сплошной слой из 
звукоизоляционной ДВП; 






1-покрытие пола бетоном; 













стяжка (15 мм); 
3.Слой рубероида; 
4.Цементно-песчаная 
стяжка (15 мм); 
5.Керамзит (40 мм); 







2.Бетонная подготовка – 
200мм; 
3.Стяжка – 30мм; 




Таблица 1.6 – Ведомость внутренней отделки 
Наименование 
помещения 
Потолок Стены или перегородки 


















































прокладка – 200мм; 
2.Лага – 80мм; 
















1.Линолеум на мастике; 
2.Цементно-песчаная 
стяжка -30 мм; 
3.Сплошной слой из 
звукоизоляционной ДВП; 






















1.6 Решения, обеспечивающие пожарную безопасность 
 
Проектируемое здание имеет III степень огнестойкости, класс 
функциональной пожарной опасности Ф1.4,  класс конструктивной пожарной 
опасности – С1. 
В соответствии с СНиП 21-01-97* для зданий, имеющих III степень 
огнестойкости, предел огнестойкости строительных конструкций должен быть 
не менее: 
– для несущих элементов здания – R45; 
– для стен и перегородок – ЕI30;    
– для перекрытий междуэтажных и чердачных -RЕI45; 
– для внутренних стен лестничных клеток – RЕI60; 
– для маршей и площадок лестницы –  R60. 
Для класса конструктивной пожарной опасности С1 класс пожарной 
опасности строительных конструкций должен быть не ниже: 
– стены наружные с внешней стороны – К2; 
– стены, перегородки, перекрытия – К1. 
Пожарная опасность строительных материалов характеризуется 
следующими пожарно-техническими характеристиками: 
1 – горючесть. Бетон – НГ; Рубероид, дерево – Г4. 
2 – воспламеняемость. Рубероид, дерево – В3. 
3 – распространение пламени по поверхности. Рубероид, дерево – РП4. 
4 – дымообразующая способность. Дерево – Д2, рубероид – Д3. 
5 – токсичность. Рубероид – Т4, дерево – Т1. 
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В соответствии с СНиП 21-01-97*для здании Ф1.4 должно быть не менее 
двух эвакуационных выходов. Направление открывания дверей для помещений 
класса Ф1.4 не нормируется. 
                                   
 
1.7 Технико-экономические показатели здания 
 
Технико-экономические показатели здания объемно-планировочного 
решения определены в соответствии: 
площадь застройки (22,2+0,6)*(16,79+0,6)= 396,49м2 
строительный объем  396,49 *11,77=4666,71м3  
показатель целесообразности соотношения жилой площади к 
приведенной общей площади  К1=Sж / Sобщ=335,25/556,01=0,60 
показатель экономичности  использования строительного объема  

















2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Проектирование фундаментов 
2.1.1 Исходные данные 
 
 
Рисунок 2.1 – Инженерно-геологическая колонка 
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Характеристики грунта представлены в таблице 2.1. 
 

































































Насыпной грунт – 
смесь мелкого 
гравия, суглинка и 
песка 
1,8 14,4 2,11 
2,6
7 












красновато бурый, с 
редкими прослоями 
песка мелкого 











12 23 5,1 0,06 
3 
Гравийный грунт с 
прослойками 
галечникового 
грунта с песчаным 
заполнителем до 20% 
2,1 2,06 2,02 
2,6
6 












































 ;  Sr  – степень водонасыщения; IL  – показатель текучести; 
  Wd  1 ;   с – удельное сцепление;  E – модуль деформации. 
 
 
2.1.2 Определение несущей способности свай и их размещение в 
фундаменте 
 
Назначаем высоту ростверка и длину сваи 
Для расчета принимаем (по заданию) два варианта свайных фундаментов. 
Вариант 1 – сваи забивные висячие. 
Вариант 2 -  сваи буронабивные. 
 Длины свай выбираются исходя из отметок дна котлована и несущего 
слоя. 
Забивные сваи 
Глубину заложения ростверка определим из конструктивных 
соображений.  
 Отметка низа ростверка -1,35 м;  
 Отметка дна котлована -1,45 м;   
 Отметка головы сваи -1,05 м.   
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 Заглубляем сваи в несущий слой (глина твердая, с включениями гравия 
и линзами песка) не менее чем на 0,5 м. 
 Принимаем забивные сваи  длиной 9 м –С 90.30 
Буронабивные сваи 
 Отметка дна котлована -1,45 м;   
 Отметка головы сваи -1,05 м, на 0,15 м выше дна котлована. 
Буронабивные сваи принимаем диаметром 500 мм с заглублением в 
глину твердую, с включениями гравия и линзами песка, не менее чем на 2,0 
м. 
 Принимаем буронабивные сваи длиной 9 м – БНС 90.50 
 
 Определим несущую способность свай 
а) забивные сваи: 
 Данные для расчета несущей способности сваи приведены в таблице 2.2 



































1,8 4,5 54,5 98,1 
 
1,8 6,3 58,6 105,45 
 











Несущая способность забиваемой висячей сваи, согласно СП 
23.133330.2011 «Основания гидротехнических сооружений» формула 8 
определяется: 
                              Fd = c ( cR · R · A + u  cf · fi · hi)                            (2.1) 
где c = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
cR= 1 – коэффициент условий работы грунта под  нижним концом 
сваи; 
cf = 1 – коэффициент условий работы грунта по боковой 
поверхности сваи; 
R =  10512 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи;  
 = 0,09 м2 – площадь опирания на грунт сваи; 
u  = 1,2 м – наружный периметр поперечного сечения сваи; 
fi – расчетное сопротивление i – го слоя грунта на боковой поверхности  
сваи; 
hi – толщина i – го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи; 
Fd = 1 ∙ 1 ∙ 10512 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1 ∙ 392,26 = 1416,79 кН 
Пренебрегаем отрицательной силой трения   uhР iпin   












Принимаем по опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю  
Nсв= 800 кН. 
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Определяем шаг свай: 
a = 
N
F kd /                                                                                   (2.2) 




= 1,57 м. 
Принимаем шаг свай 1,5 м. Ширину ростверка принимаем 0,6 м, высоту 
0,5 м. 
б) буронабивные сваи: 
Данные для расчета несущей способности сваи приведены в таблице 2.3. 
 











F, кПа Fxh,кН 
 

















1,8 4,5 54,5 98,1 
 
1,8 6,3 58,6 105,45 
 











Несущую способность буронабивной сваи определяем как для висячей 
сваи: 
Fd = c ( cR · R · A + u  cf · fi · hi), кН,                                                  (2.3.) 
где c = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
cR= 1 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом 
сваи; 
cf = 0,6 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 
сваи; 
R = 10512 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним 
концом сваи;  
 = πR2 = 3.14 · 0.252 = 0,196  м2 – площадь опирания на грунт сваи; 
u = 2πR = 2 · 3.14 · 0.25 = 1,57 м – наружный периметр поперечного 
сечения сваи; 
fi – расчетное сопротивление i – го слоя грунта на боковой поверхности 
сваи; 
hi – толщина i – го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи; 
Fd= 1·1·1051,2·0,196 + 0.6 ·1.57 ·392,25= 685,05  кН 
Пренебрегаем отрицательной силой трения   uhР iпin   











кН;                                                    (2.4.) 
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Принимаем по опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю 
Nсв= 489,32 кН. 
 
 
Определяем шаг свай: 
a = 
N
F kd / ,  ……………………………                     …(2.5) 




= 0,96 м. 
Принимаем шаг свай 0,95 м. Ширину ростверка принимаем 0,6 м, высоту 
0,5 м. 
 
2.1.3 Подсчет объемов и стоимости работ 
 




























Фундамент из забивных свай 
1. - Сваи длиной 9-12 м пог. м 45 7,68 345,6 — — 
2. 5-10 
Забивка   свай   в 
грунты II группы 
м3 4,05 26,3 106,52 4,03 16,32 










То же 1,5 38,01 57,015 3,78 5,67 
6. - 
Арматура    ростверка 
класса А-400 
т 0.09 240 21.6 — — 
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Итого: 538.09 27,35 




м3 9,8 86,0 842,8 11,2 109,76 





То же 0,6 2,34 1,404 0,93 0,56 
4. - 
Устройство 
монолитного   
ленточного ростверка 
-//- 1,5 38,01 57,015 3,78 5,67 
5. - 
Арматура    
ростверка 
т 0.09 240 21,6 - - 
Итого: 996,02 115,99 
 
(Подсчет  ведем  для участка стены длиной 5 м.) 
 
Итак, исходя из экономических соображений, принимаем для разработки 
фундаменты из забивных  свай. 
 
2.1.4 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Принимаем для забивки свай по трубчатый  дизель молот С-1048.  
m4/m2 – отношение ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) 
должно быть не менее 1,25 для плотных грунтов. 




















Расчетный отказ сваи должен находится в пределах: 0,2 см ≤ Sa < 3 см. 
Ed  = 69,3 кДж – энергия удара дизель молота; 
η – коэффициент принимаемый 1500 кН/м2; 
Fd  = 1453,32 кН – несущая способность висячей сваи; 
A = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 
m1 = 7,65 т – полная масса молота; m2 = 2,05 т – масса сваи;   
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aS = 0,003 м = 
0,3 см. 
0,2 см <  0,3 см < 3 см – условие  выполняется. 
 
2.2 Расчет элементов покрытия 
2.2.1 Стропильное покрытие 
 
Расчет элементов покрытия выполнен в соответствии со СП 
64.13330.2011  «Деревянные конструкции».  
Конструкция выполнена из пихты первого сорта; 
Тепловлажностный режим эксплуатации – нормальный; 
Класс ответственности здания – II,γn  =0,95; 
Угол наклона кровли к горизонту составляет 30°. 
1. Расчет обрешетки 
Принимаем сечение брусков обрешетки 50х50мм 


















































qn=0,91  q=1,01 




1,8•0,87 1,2  2,16 
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III. Полная  qn=1,39  q=1,54 
 
 
1.1 Настилы и обрешетку кровли рассчитывают: 
а) На прочность и прогиб при одновременном воздействии собственного 
веса q и снеговой нагрузки S – первый случай.  
б) Только на прочность при воздействии собственного веса q и 
сосредоточенного груза Pn=100кгс=1кН (человек и инструмент) – второй 
случай. 
Обрешетку рассматривают как двухпролетную неразрезную балку с 
пролетом  L=L2(шаг стропил) 
1.2 Нагрузка на 1м обрешетки: 
а) От собственного веса кровли: 
gn=gтаб•L1•γn•cos30°=0,91•0,3 •0,95•0,87=0,23кн/м; 
g=1,01•0,3•0,95•0,87=0,25кн/м; 




1.3 Наибольшие изгибающие моменты 









Наиболее невыгодный для расчета прочности бруска торой случай 
загружения М=Ммах=0,2 кН•м 
1.4 Так как плоскость действия нагрузок не совпадает с главными 
плоскостями сечения бруска обрешетки, то рассчитываем брусок на косой 
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изгиб, тогда изгибающие моменты относительно главных осей бруска 
обрешетки равны: 
а) Мх= Ммах•cos30°=0,2•0,87= 0,17 кН•м; 
б) Му= Ммах•sin30°=0,2•0,5= 0,1 кН•м 





1.6 Проверка прочности бруска 
δ= Мх/ Wx+ Му/ Wу≤Ru•γi1• γi2;  
δ= 0,17/21•10-6+ 0,1/21•10-6 =10МПа ≤11,2•1,15•1,2=15,5МПа 
Вывод: Принятое сечение бруска обрешетки способно выдержать 
расчетную нагрузку 
1.7 Определение прогиба бруска 
(расчет для первого случая нагружения q и S) 















F/ L2=0,15/800≤1/n0=1/150 (СП 64.13330.2011, табл.16) 








2.2.2 Расчет стропильной ноги 
 






























































qn=1,4  q=1,63 
II. Временная  1,8•1,2 1,8  2,16 
III. Полная  qn=1,88  q=2,16 
 
Собственный вес стропильной ноги принимаем ориентировочно в 
размере 5% веса всего покрытия, включая снег(К=1,05) 
2.1 Нагрузка на 1м стропильной ноги, включая ее собственный вес – 
расчетная: 
g=gтаб•L2•К•γn•cos30°=2,16•0,8•1,05•0,95•0,87=1,49кн/м 
2.2 Стропильную ногу рассчитываем как однопролетную наклонную 
балку по наибольшему пролету между опорами (опорами считаются: мауэрлат, 
прогон, подкос, схватка не является опорой). Наибольший пролет – L3 =6,6м. 
Стропильную ногу рассчитываем на поперечный изгиб на нагрузки от 
собственного веса кровли и снега (q) и веса человека с инструментом Р=1,2кН 





II.4 Расчетное сопротивление древесины стропильной ноги 
Ru=14•0,8=11,2МПа 














+1• 6,63• 0,78/48•104•14•10 -6  =33,74мм 
 где qn - нормативная нагрузка на 1 п.м. стропильной ноги, с учетом 
собственного веса;   
qn=qnтаб2•L2•γn•cos30°+b•h•ρ0=1,88•0,8•0,95•0,78+0,075•0,2•5,5=1,86   кН/м; 
Относительный прогиб стропильной ноги: 
F/ L3=33,74/6600≤1/n=1/200(СП 64.13330.2011, табл 16) 
Вывод: Жесткость стропильной ноги достаточна, принимаем сечение 
стропильной ноги b •h=75•200мм. 
 
2.3 Расчет и конструирование многопустотной плиты перекрытия на 
отм. – 0.400 
 
Несущими элементами перекрытия являются многопустотные плиты. 
Многопустотная плита перекрытия имеет круглые пустоты, длина плиты 
составляет 5,7 м, ширина – 1,0 м, высота – 22 см. Плита опирается на 
кирпичные  стены. 
                                      Конструкция пола по проекту: 
1. Паркетная доска: t=29мм, 
γ=8000Н/м³ 
2. Гидроизол: t=7мм, γ=4300Н/м³  
3. Лаги: t=40мм, γ=5500Н/м³ 
4. Цем.-песчан.стяжка М150: t=30мм, 
γ=1800Н/м³ 
5. Керамзит: t=40мм, γ=400кг/м³ 
6. железобетонная плита 
 
Рисунок 2.2 – Конструкция пола 1 этажа 
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1. Определение нагрузок и усилий 









1. Паркетная доска: t=29мм, 
γ=8000Н/м³ 
232 1,1 256 
2. Гидроизол: t=7мм, γ=4300Н/м³  30 1,3 39 
3. Лаги: t=40мм, γ=5500Н/м³ 220 1,1 242 
4. Цем.-песчан.стяжка М150: 
t=30мм, γ=1800Н/м³ 
540 1,3 702 
5. Керамзит: t=40мм, γ=400кг/м³ 1600 1,3 2080 
6. железобетонная плита 3093 1,1 3402 
Итого: qⁿ = 5715  q = 6721 
Временная: 
1.  Временная нагрузка 1500 1,4 2100 
Итого: pⁿ = 1500  p = 2100 
Всего:  (qⁿ +pⁿ)=7215  (q +p)=8821 
    
2. Размеры плиты 56800×990×220 с круглыми пустотами диаметром 159 мм (5 
шт) и с опиранием на кирпичные стены 600 мм , тогда расчетный пролет 
составляет Lо = 5,68 – 0,24 = 5,44м. 
Расчетный изгибающий момент от полной нагрузки: 
γn=0,95 – коэффициент условия работы бетона 
Mmax = (q•Lo² • γn)/8 = (8821•5,44²•0,95)/8 =30771 Н×м 
Максимальная поперечная сила на опоре от расчетной нагрузки: 
Qmax = (q • Lo • γn)/2 = (8821•5,44•0,95)/2 = 22793 Н•м = 22,79 кН. 
3. Назначаем материалы: 
Бетон класса В30: 
Еб = 32,5•10  МПа – модуль упругости бетона; 
Rb = 17 МПа – сжатие осевое; 
Rbt = 1,20 МПа – растяжение осевое; 
γb   = 0,9 - коэффициент условия работы бетона; 
Продольная арматура из стали класса АII: 
Еs = 2,1×105 МПа   - модуль упругости стали; 
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Rs = 270 МПа – расчетное сопротивление арматуры; 
Поперечная арматура из стали класса АI: 
Rs =225 МПа – растяжение арматуры; 
Rsc = 280 МПа – сжатие арматуры; 
Rsw = 175 Мпа – хомуты; 
Сетки из проволоки Вр-I: 
при диаметре 5 мм – Rs=360 МПа ; 
при диаметре 4  мм – Rs=365 Мпа.  
4. Подбор сечений  
Плиту рассчитываем как балку прямоугольного сечения с заданными 
размерами b×h =100×22 см. Проектируем плиту 5-пустотной. В расчете 
поперечное сечение пустот плиты приводим к эквивалентному двутавровому 
сечению. Заменяем площадь круглых пустот прямоугольными той же площади 
и того же момента. 
 Вычисляем d=15,9 см.                h1 =0,9 d =0,9•15,9=14,3 см.  
hƒ = h ƒ =(h – h1)/2 = (22 – 14,3)/2 = 3,8 см 
b = 117 – 6•14,3 = 31,2 см 
Расчетная ширина сжатой полки b ƒ = 117 см 
5. Расчет на прочность нормальных сечений 
Предварительно проверяем высоту сечения плиты перекрытия из условий 
обеспечения прочности при соблюдении необходимой жесткости по формуле: h 
= ((c•Lo•Rs)/Es) × ((Q•(qⁿ+pⁿ))/qⁿ) 
c – коэффициент для пустотных плит =18; 
Q – коэффициент увеличения прогиба при длительном действии нагрузки = 2 
h = ((18•544•270)/210000) • ((2• (5715+1500))/5715) = 31,8 = 32 см 
Принятая высота сечения достаточна  h = 32 см. Отношения  h ƒ/ h = 3,8 / 37 = 
0,11 > 0,1; в расчет вводим всю ширину полки b ƒ 117 см. 
Вычисляем по формуле: 
Ао = Mmax/(Rb•bƒ• ho²) 
ho = h – a = 22 – 3 = 19 см 
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Ао= 3077100/17•117•19² = 0,039 
По табл. (2.12. стр. 91 Мандриков) находим η =0,98; ε = 0,04 
х = ε•ho=0,04•19 = 0,76 см < h ƒ =3,8 см, значит нейтральная ось проходит в 
пределах сжатой полки. 
Площадь сечения продольной арматуры:  
As = M/( η•ho•Rs) = 30771 / (0,98•19•270) = 6,12 см² 
Принимаем 6 стержней диаметром 12 мм, класса стали АII. As =6,79 см² 
Полки армируем сеткой С1 4Вр-I-250/4Вр-I-250  960×300. Стержни диаметром 
10 мм класса стали АII распределяем по 2 в крайних ребрах и 1 в среднем 
ребре. 
6. Расчет на прочность наклонных сечений. 
Проверяем условия необходимости постановки поперечной арматуры для 
многопустотных плит. Qmax = 22,79 кН 
Вычисляем проекцию «с» наклонного сечения по формуле: 
c = φ•b2• (1+ φƒ+Qn) •Rbt•b•ho²/Qb =Bb/Qb 
Qb2 = 2, для тяжелого бетона 
Qƒ – коэффициент учитывающий влияние свесов в сжатых полках в 
многопустотной плите при  6 ребрах 
 φƒ = 6•0,75• ((3•h ƒ) •h ƒ)/b•ho = 6•0,75• ((3•3,8) •3,8)/31,2•19 = 0,33 < 0,5 
φn = 0, в виду отсутствия усилий обжатия. 
Значения Bb =φb2• (1+φ1+ φn) •Rbt•γb2•b•ho = 
=2•(1+0,33+0)•1,1•0,9•31,2•19²•100 = 33,7•10   H•см 
В расчетном наклонном сечении Qb = Qsw = Q/2 следовательно  
с = Bb/0,5 Qmax = 33,7•10  /0,5 •18245 = 184,7 > 2•ho = 2•19 =38 см, принимаем 
с = 38 см, тогда 
Qb = Bb/c = 33,7•10  /38 =0,88• 10 =88 кН > Q = 22,79 кН, следовательно 
поперечная арматура по расчету не требуется. 
Поперечную арматуру предусматриваем из конструктивных условий, 
располагая её с шагом S ≤ h/2 = 22/2 = 11см, а так же S ≤ 15 см. 
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Назначаем поперечные стержни диаметром 6 мм, арматуры класса АI, через 10 
см у опор на участках длинной  ¼  пролета. 
В  средней части плиты для связи продольных стержней каркаса по 
конструктивным соображениям ставим поперечные стержни через 0,3 м  
7. Проверка плиты на монтажные нагрузки. 
Плита имеет 4 монтажные петли из стали класса АI расположенные на 
расстоянии 35 см от конца плиты. 
С учётом коэффициента Rd = 1,4 рассчитывается нагрузка от собственного веса 
плиты. 
q = Rd•γƒ•q•b = 1,4•1,1•3110•1,19 = 5699 Н/м 
M = (q•L1²)/2 = (7215•0,5²)/2 =901,86  Н*м 
Этот момент воспринимается продольной монтажной арматурой каркасов. 
Полагая, что Z1 = 0,9•ho , требуемая площадь сечения указанной арматуры 
соответствует. 
As = (M/(Z1•Rs)) = (90186/(0,9•19•280)) = 0,18 см² , что значительно меньше 
принятой конструктивной арматуры, 3 стержня диаметром 10 мм класса стали 
AII, As = 2,36 см² 
При подъёме плиты возможен перекос и тогда её вес может быть передан на 
две петли. Тогда усилие на одну петлю составит: 
N = (q•L)/2 = (7215•5,68)/2 = 20490,6 Н. 
Площадь сечения арматуры петли: 
As = N/Rs = 20490,6/210 = 0,97 см² , принимаем конструктивно стержни 









3.Технология строительного производства 
3.1. Технологическая  карта на производство кирпичной кладки 
3.1.1 Область применения 
 
Данная технологическая карта разработана на строительство 
индивидуального жилого двухэтажного дома по пр. Энергетиков, 5 в городе 
Шарыпово. Строительство производится из кирпича производимого 
местными заводами изготовителями. Доставка на стройку изделий будет 
осуществляться автомобилями. Бетон доставляется на стройку в бетоновозах. 
Монтаж здания ведется краном КС-55729-1В. Работы производятся в одну 
смену. Требуется выполнить технологическую карту на устройство 
кирпичной кладки. 
 
3.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 
Подготовительные работы 
До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены: 
-работы по организации строительной площадки; 
-работы по возведению нулевого цикла; 
-геодезическая разбивка осей здания; 
-доставлены на площадку и подготовлены к работе автомобильный 
кран, шарнирно-подвижные подмости, необходимые приспособления, 
инвентарь и материалы. 
Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 
оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют в 
бетоновозах  и выгружают в установку для перемешивания и выдачи 
раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов 
пополняется. 
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке 
на поддонах или железобетонной плите.  
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Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место 
осуществляют пакетами с помощью стропа 4СК10-4. При этом обязательно 
днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. 
Раствор подают на рабочее место бадьей с раствором вместимостью 0,25 м3 . 
 
Работы по возведению жилого дома выполняет бригада каменщиков в 
количестве 24 человека: 
каменщик 4 разряда                                              - 8 человек; 
каменщик 3 разряда                                              - 6 человек; 
каменщик 2 разряда                                              - 10 человек; 
 
Основные работы 
При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 
шарнирно-подвижные подмости: для кладки наружных стен в зоне 
лестничной клетки - переходные площадки. Общую ширину рабочих мест 
принимают равной 2,5  м, в том числе рабочую зону 70 см.  
Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового 
этажа жилого дома выполняют в следующей технологической 
последовательности: 
-подготовка рабочих мест каменщиков; 
-кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 
-устанавливают подмости; 
-расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 
двухчасовой работы; 
-расставляют ящики для раствора; 
-устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 
проемов и т.д. 
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 
-установка и перестановка причалки; 
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-рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 
-подача кирпичей и раскладка их на стене; 
-перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на стене; 
-укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку); 
-расшивка швов; 
-проверка правильности выложенной кладки. 
Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 
звеньями «тройка» в одну смены по захваткам и ярусам.  
Кладку стен звеном «тройка» производят в такой технологической 
последовательности: первый подручный каменщика подает  и раскладывает 
кирпич, а также расстилает раствор для кладки верстовых рядов, каменщик-
кладчик укладывает поданные  материалы в дело, второй подручный 
выкладывает забутку и помогает первому подручному. После этого 
каменщики переходят работать на другую захватку. 
Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят 
работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-подвижные 
подмости в первое положение. Установку шарнирно-подвижных подмостей в 
первое положение выполняют в следующем порядке. 
Каменщик 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в 
случае необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от 
раствора, он стропит их за 4 внешние петли. По сигналу машинист крана 
подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают 
подмости, регулируют их положение над местом установки и плавно 
опускают на место, следя за плотностью их примыкания к соседним 
подмостям, при необходимости регулируют их положение при помощи 
ломов. Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из 
первого положения во второе положение производится следующим образом. 
Плотники 4 и 2 разрядов стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на 
стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъём и 
следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. 
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После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение 
плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при 
необходимости регулируя при помощи ломов их положение. Затем по 
лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их. 
 
Подсчет объемов работ: 
Проектируемое здание с кирпичными наружными стенами и 
перегородками. Кирпичные стены выполнены в колодцевой кладке с 
утеплителем внутри. Толщина наружных стен – 450 мм, внутренних несущих 
380мм, перегородок внутри квартирных 120мм. 
 
Таблица 3.1 –  Подсчет объемов работ  
 
 
3.1.3 Требования к качеству и приемка работ 
 
Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 
соответствии с технической документацией: 
-указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные 
марки по прочности и морозостойкости; 
-марки растворов для производства работ; 
-способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и 
устойчивость конструкций в стадии возведения. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов: 
Кирпичная кладка стен и 







Установка и переустановка 
инвентарных подмостей 
10м3 Vпод=Vкл/10 20,49 
Vкл=2049,2 
м3 
Подача кирпича 1000 шт Vкл х 400/1000 819,7 
Vкл=2049,2 
м3 





Таблица 3.2 –  Приёмочный контроль каменных 
 
 
Таблица 3.3 –  Допускаемые отклонения при кладке кирпичных стен 
Проверяемый параметр Предельное отклонение 
Толщина стен  
Отметки опорных поверхностей  
Ширина простенков  
Ширина проемов  
Смещение вертикальных осей 
оконных проемов  
от вертикали  
Смещение осей конструкций от 











Отклонения поверхностей и углов 
кладки  
 
от вертикали:            
 
на один этаж           
  
на здание высотой           
  
более двух этажей  
Толщина швов кладки:            
горизонтальных            
вертикальных  
Отклонения рядов кладки от 
горизонтали  
на 10 м длинны стены  
Неровности на вертикальной 
поверхности кладки, обнаруженные 


















3.1.4 Потребность в средствах механизации, технологическом 
оборудовании, инструменте и приспособлениях 
 
Потребность в машинах, технологической оснастке, инструменте, 
инвентаре и приспособлениях для бригад каменщиков при возведении 






3.1.5 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
 
Работы по кирпичной кладке наружных стен выполняют с 
соблюдением техники безопасности. Необходимо пользоваться 
инструкциями по эксплуатации применяемых машин и оборудования. 
Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть 
не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия. 
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента; 
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и 
материалы. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 
содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и 
др.) следующих решений по охране труда: 
- организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки 
необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств 
контейнеризации и тары; 
- последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости 
возводимых конструкций; 
- определение конструкции и мест установки средств защиты от падения 
человека с высоты и падения предметов вблизи здания; 
- дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 
каменной кладки в холодное время года. 
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Кладка стен второго  этажа жилого здания должна производиться после 
установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также 
площадок и маршей в лестничных клетках. 
Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 
подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два 
ряда выше уровня нового рабочего настила. 
Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать 
требованиям. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки должны 
соответствовать предусмотренным в ППР. 
Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 
также стоя на стене. 
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 
расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 
(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие 
(улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - 
предохранительный пояс. 
При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами 
кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять 
поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, 
имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и 
изготовленные в установленном порядке. 
Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных 
железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего 
этажа. 
Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно 
выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит. 
Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 
или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим 
на стене во время проведения этой операции. 
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При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий 
запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, 
исключающих видимость в пределах фронта работ, или при скорости ветра 
более 15 м/с. 
 
3.1.6 Технико-экономические показатели 
 
-продолжительность  выполнения работ, принимается исходя из графика 
производства работ и равна 54 дня. 
-затраты труда  подсчитываются в калькуляции трудовых затрат и 
составляют 1265,62 чел.-см. 




















4 Организация строительного производства 
4.1 Организация строительной площадки  
 
При разработке стройгенплана определяется система рационального 
размещения механизированных установок и монтажного крана. В процессе 
размещения решаются следующие основные задачи: обеспечение 
бесперебойной поставки на строительную площадку материалов и 
полуфабрикатов; обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана; 
обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных машин и 
обслуживаемых ими рабочих. 
 
4.1.1 Подготовительный период 
 
Строительные работы вести подрядным способом. 
В подготовительный период предусматривается выполнение следующих 
работ: 
1. Планировка территории; 
2. Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для 
строительства объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных 
сооружений и проездов; 
3. Расчистка территории; 
4. Устройство временных проездов; 
5. Устройство временных ограждений; размещение временных зданий 
и сооружений производственного, складского, вспомогательного и санитарно-
бытового назначения; 
6.  Устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования; 
7. Обеспечение строительной площадки противопожарным 
водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами связи и сигнализации; 
8. Организация места переодевания, отдыха и приема пищи рабочих; 
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9. Обеспечение строительства подъездными путями; 
10. Прокладка сетей электроснабжения, водопровода, обеспечение 
освещения площадки строительства; 
11. Обеспечение места отдыха рабочих противопожарным 
водоснабжением инвентарем, освещением и средствами сигнализации; 
Временное водоснабжение и сброс временной канализации принять от 
проектируемых сетей водоснабжения и канализации, проложенных до начала 
строительства жилого комплекса. Расход воды на пожаротушение (на период 
строительства) принимается в количестве 10 л/сек. 
С помощью автомобильного крана КС-35719-1-02 выполнять работы по 
устройству наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
благоустройства территории, временные здания и сооружения и прочие работы. 
 
4.1.2 Основной период 
 
Работы по возведению здания относятся к основному периоду. 
Строительно-монтажные работы надземной части жилого дома на 
строительной площадке производятся с применением автомобильного крана 
КС-55729-1В, грузоподъемностью 32т со стрелой длиной 30,2м.  
Работу по возведения жилого дома начинать с устройства котлована и 
свайного поля под здание на расчищенной и спланированной площадке. По 
оголовкам свай выполнить монолитные ростверки. Монтаж конструкций и 
подачу материалов производить способом «на себя» с выездом крана и 
перемещением оборудования из котлована. По мере выполнения конструкций и 
продвижения фронта работ производить обратную засыпку пазух котлована с 
послойным уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии 
или заданной проектом. 
Все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со 
следующими нормативными документами: 
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- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие 
требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 
«Строительное производство»; 
- противопожарных мероприятий, определенных требованиями ППБ 01-
03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и указаниями 
проекта; 
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
подъемных кранов», ППР, ПСД. 
К основным работам приступают только после выполнения 
подготовительного периода. 
 
4.1.3 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. Постоянные подъезды не обеспечивают 
строительство из-за несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим 
устраивают временные дороги. 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 
обеспечивать проезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. 
При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги. построечные дороги 
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 
площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные 
расстояния:  
1. Между дорогой и складской площадкой – 0,5-1 м; 
2. Между дорогой и забором, ограждающим строительную 
площадку – не менее 1,5 м. 
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Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м. В зоне 
выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6,5 м, 
длина участка уширения 12 метров. 
Радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина проездов в 
пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 
 
4.1.4 Проектирование складов 
 
В составе ПОСа рекомендуется спроектировать центральный и 
приобъектные склады. Центральный необходим для сокращения площади 
приобъектных и затрат на охрану, а также упрощения производственно-
технологической комплектации объектов и учета материальных ценностей.  
Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из расчета 
хранения на нём нормативного запаса РСКЛ по формуле: 
                                                            (4.1)
 
где Р0– количество материалов, конструкции и изделий, необходимых для 
выполнения работ в расчётный период (м2, м3, шт. и т.д.), принимаемое по 
ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, изделиях; 
Т - продолжительность расчётного периода, дн., определяемая по 
календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР; 
Тn – норма запаса материала, дн.; 
К1– коэффициент учёта неравномерности поставки материалов на склад, 
зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он 
равен 1,1; для водного - 1,2); 
К2 – коэффициент  учёта неравномерности потребления материалов 
равный 1,3. 








SТР =РСКЛ *q                                                              (4.2) 
где РСКЛ – расчётный запас материала ( м
2, м3, шт.); 
q – норма складирования на 1м2 площади пола с учётом проездов и 
проходов. 
Для прочих материалов расчет ведем на 1 млн.руб. годового объема СМР 
по формуле:  
SТР =Sн *C*Кпр                                                                             (4.3) 
где Sн – нормативная площадь м
2/млн.руб. стоимости СМР, 
С=1,6 млн.руб – годовой объем СМР,   
Кпр=1,58.  
В таблице 5.11 представлена ведомость потребности складского 
хозяйства и производственных мастерских, необходимых для нахождения 
рабочих на строительной площадке. 
В данном проекте организации строительства размеры складов были 
рассчитаны с учетом габаритов элементов здания и техникой безопасности их 
расположения. 
 
4.1.5 Проектирование временного городка 
 
Потребная площадь во временных зданиях и сооружениях 
административного и  санитарно-бытового назначения, определена исходя из 
числа максимального числа работающих путем прямого подсчета.  
Расчет ведется по формуле: 
Sтр = NSн,                                                   (4.4) 
Где: Sн - нормативный показатель площади,  м2/чел.  
N – общая численность работающих  (рабочих), чел. 
Перечень инвентарных зданий административного  и санитарно-бытового 
назначения  приведен в таблице 6.1. 
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Таблица 4.1 – Перечень инвентарных зданий административного  и санитарно-
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 1,3 1 
 
4.1.6 Электроснабжение строительной площадки 
Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 
подсчета. 
Потребность в электроэнергии, кВА определена на период выполнения 
максимального  объема строительно-монтажных работ по формуле: 
    (
     
     
                     )                                    (4.5) 
Где Lx=1.05 – коэффициент потери мощности в сети,  
Рм= 900*2+250*2+780*2+75000+80000*2=238860Вт – сумма 
номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Ров=15х(27х4+20+24х8+1,3х6)+3х(25х5+27)=5373Вт- суммарная 
мощность внутренних осветительных приборов; 
Рон= 1,5*37000=55500Вт.- мощность наружного освещения территории; 
58 
Рсв= 32000*2=64000Вт – мощность сварочных трансформаторов. 
Cos E1 =0.7 коэффициент потери мощности; 
К1= 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов; 
К3= 0,8 – то же для внутреннего совещения; 
К4= 0,9 – то же для наружного освещения; 
К5= 0,6 -  то же для сварочных трансформаторов.  
      (
          
   
                             )           
           
 
4.1.7 Водоснабжение строительной площадки 
 
Суммарный расход воды: 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож, 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и пожарные нужды. 
Расход воды на производственные потребности: 
      
      
     
     
         
      
         
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 
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где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 
потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
Расход воды для  пожаротушения  на период строительства принят: 
Qпож= 15 л/с. 
Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки: 
Qобщ= 0,09+0,82+15= 15,91л/с. 
4.1.8 Теплоснабжение строительной площадки 
 
На строительной площадке тепло в виде пара, горячей воды и горячего 
воздуха расходуется в зимний период для оттаивания мерзлых грунтов, 
подогрева воды и песка, приготовления бетонных смесей и растворов, 
обогрева производственных, хозяйственных и административно-бытовых 
зданий. 
Общую потребность в тепле (Qпобщ) кДж находят суммированием 
расхода по отдельным потребителям: 
Q
п
общ= (Qот+ Qтехн) К1 К2,                                             (4.6) 
где Qпобщ – количество тепла для отопления зданий и тепляков; Qтехн – 
количество тепла, кДж, для технологических нужд; К1 – коэффициент 
неуточненных расходов; К2 – коэффициент потерь в сети. 
Ориентировочно К1 и К2 принимают равными  1,15-1,20. 
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Расход тепла, кДж, для отопления зданий и тепляков определяют по 
формуле: 






4.1.9 Снабжение сжатым воздухом и кислородом и ацетиленом 
 
Сжатый воздух на строительном объекте расходуется для обеспечения 
перфорационного инструмента, пневмотранспорта раствора и т. д. Кислород и 
ацетилен применяют для сварочных работ.  
Обычно в строительстве потребность в сжатом воздухе удовлетворяется 
передвижными компрессорами, оборудованными комплектами гибких 
шлангов, а также баллонами. Кислород и ацетилен поставляют на объект в 
стальных 40-литровых баллонах и хранят на инвентарных складах, где баллоны 
должны быть защищены от перегрева. Кроме того, применяют передвижные 
кислородные и ацетиленовые установки, а также переносные ацетиленовые 
генераторы. 
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле: 
Q=1,4∑    = 1,4*(0,024х2+0,015х2)*0,9=0,098м3/с                    (4.7) 
где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo - коэффициент при одновременном присоединении 
пневмоинструмента - 0,9. 
Расчетную производительность компрессорной установки определим по 
формуле, м3/с, 
      
 
   
(               )  
     
   
(              )           
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где Kк - потери воздуха в компрессоре -  10 %; Kо - потери воздуха от 
охлаждения в трубопроводе - 30 %; Kн - потери воздуха от неплотностей 
соединения в трубопроводах -  5 -:-  30 %;  Kп - расход сжатого воздуха на 
продувку -  4 - :- 10 %. 
 
4.1.10 Расчет автомобильного транспорта 
 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
определена в целом по строительству на основании физических объемов работ, 
эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 
учетом принятых организационно- технологических схем строительства. 
Общая потребность строительства в основных строительных машинах и 
средствах транспорта приведена в таблице 6.2. 
 
 
Таблица 4.2 – Потребность в основных строительных машинах и механизмов 
 






Земляные и дорожные машины 





Буровая установка УГБ-50 Глубина бурения 75м 1 
Крановое оборудование 
Автомобольный кран КС 35719-1-
02 
г/п 16т,  1 
Автомобильный кран КС-55729-1В г/п - 32т 1 
Автотранспортное средство 
Автомобили самосвалы   
КаМАЗ-65115-015-13 
г/п – 10т 2 
Автомобили бортовые 
 КаМАЗ 53215-051-15                                                                             
г/п – 15т 2 
Автобетоносмеситель   СБ-92В-2 Объем барабана 5м3 3 
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Трансформатор сварочный ТД-500 
4-V-2 
Мощность 32 кВт 2 
Распределительный пункт с 
ячейками 
 1 
Прочие машины и механизмы 





Отбойный молоток пневматический 
МО-4Б 




Трамбовки пневматические ПТ-9 
Ударная частота 10Гц. 






Вибратор глубинный ВИ-75-3 Мощность 900 Вт 2 
Вибратор поверхностный РВ-
17ВИ99 
Мощность 250 Вт 2 
Комплект газосварочный ПГУ-10П Емкость баллона 10 л 2 
Дрель электрическая ЗУБР ЗДУ-
780ЭРК 
Мощность 780 Вт 2 
Бензорез Stihl TS 420 Мощность 3,2/4,4 кВт/л.с 2 
 
 
4.1.11 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать 
требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПБ 10-382-00 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
До начала производства основных строительных работ должны быть 
закончены подготовительные мероприятия. На границе территории 
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строительной площадки во избежание доступа посторонних лиц  должно быть 
выполнено ограждение согласно ГОСТ 23407-78. 
Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей 
электроснабжения, строительного оборудования,  складских площадок и других 
устройств должно соответствовать  указанному в проекте. Санитарно-бытовые 
помещения и площадки для отдыха работающих должны быть размещены 
согласно стройгенплана,  за пределами опасных зон работы кранов.  
Производственно-бытовые помещения необходимо ежедневно убирать   
проветривать. Для сбора мусора и отбросов около производственно-бытовых 
помещений необходимо установить контейнеры для сбора мусора и урны. 
Бытовые помещения должны быть оборудованы отопительными 
устройствами.  
Работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 
водой, отвечающей всем санитарным нормам. Если сырая вода не пригодна для 
питья, необходимо обеспечить рабочих кипяченой водой.  Производственно-
бытовые помещения необходимо обеспечить аптечками с набором 
медикаментов, инструментов и перевязочных материалов для оказания первой 
медицинской помощи.  
На строительной площадке должны быть организованы пожарные посты, 
оборудованные противопожарными средствами пожаротушения, в 
соответствии с ППБ-01-03.  
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
«Инструкцией по проектированию электрического освещения» строительных 
площадок и решениями проекта производства работ. 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 
осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть 
закрыт. 
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У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 
движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо 
видимые дорожные знаки. 
Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 
должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах. 
На территории строительства должны быть установлены указатели 
проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать, либо 
выставлять на их границах предупредительные знаки и сигналы, видимые в 
дневное и ночное время. 
При возникновении на строительной площадке опасных условий, работы 
должны быть прекращены, люди должны быть немедленно выведены, а 
опасные места ограждены.  
К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые 
прошли обучение безопасным методам ведения работ по утвержденной 
программе и получили удостоверение установленного образца.  
Перед началом работ ответственное лицо обязано провести инструктаж 
работников непосредственно на месте ведения работ.  
Работникам каждой профессии должна выдаваться спецодежда, 
соответствующая размеру и росту работающего. Качество спецодежды и 
спецобуви должно удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов. Все 
лица, находящиеся на строительной  площадке, обязаны носить защитные 
каски, соответствующие  ГОСТ Р. 12.4.207-99. В холодное время должны 
применяться каски с теплыми подшлемниками. Рабочие и инженерно-
технические работники без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. При работах, 
связанных с пылеобразованием (приготовление цементных растворов, 
шлифование поверхностей и т. д.) рабочие должны использовать 
противопыльные респираторы ШБ-1 «Лепесток» ГОСТ 12.028 , защитные очки 
3П2-84 по ГОСТ 12.4.013 и комбинезоны.  
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Разрабатываемые котлованы, траншеи в местах возможного нахождения 
людей должны быть ограждены защитными ограждениями в соответствии с 
ГОСТ 12.4.059-89 высотой не менее 1,1м, состоящими из поручня, одного 
промежуточного элемента и бортового элемента шириной не менее 0,15м, на 
ограждении необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное 
время – сигнальное освещение.  
Для прохода людей через выемки должны быть  устроены переходные 
мостики. Для прохода на рабочие места в котлованы следует устанавливать 
трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6м с ограждениями или 
приставные лестницы.  
Перед допуском работников в котлованы глубиной более 1,3м 
ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов.  
При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 
стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 
5м. 
Расстояние от крайней опоры машин и оборудования до бровки и 
крепления выемки должно быть не менее 1 м при всех видах работ. 
При выполнении бетонных работ перемещение загруженного или 
порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. Не допускается 
касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в зоне возможного 
падения бункера. К управлению автобетононасосами допускаются только лица, 
имеющие удостоверение на право работы на данном типе машин. 
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 
прочности и с разрешения производителя работ. Отрыв опалубки от бетона 
производится с помощью домкратов. В процессе отрыва бетонная поверхность 
не должна повреждаться. 
Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных 
каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными устройствами и 
с соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения и потери 
устойчивости грузов. 
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Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от остатков 
бетонной смеси производят только при неподвижном барабане. 
Запрещается: работа автобетононасоса без выносных опор; начинать 
работу автобетононасоса без предварительной заливки в промывочный 
резервуар бетонотранспортных цилиндров воды, а в бетонопровод - «пусковой 
смазки». 
Проход рабочих в монтируемое здание должен осуществляться только со 
стороны, противоположной установленным башенным кранам. Все выходы из 
здания со стороны башенных кранов должны быть закрыты. 
Запрещается пребывание людей и проезд автотранспорта в зоне 
перемещения материалов и изделий башенными кранами. 
Краны перед эксплуатацией должны быть освидетельствованы и 
испытаны, должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 
Госгортехнадзора: «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов».   
Крюки кранов и грузозахватных приспособлений должны иметь 
предохранительные замыкающие устройства. На специальных стендах должны 
быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, разработанные 
проектом производства работ, а также указан состав стропальщиков и лиц, 
ответственных за перемещение грузов. 
При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 
одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-
стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. 
Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он 
подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим явную 
опасность. 
Строповку грузов следует производить специальными грузозахватными 
средствами или инвентарными стропами.  Все грузозахватные приспособления 
должны быть испытаны, иметь паспорт завода-изготовителя, штамп ОТК и 
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металлическую бирку с указанием номера, грузоподъемности и даты 
испытания. 
При разгрузке элементов с транспортных средств шофер обязан выходить 
из кабины. 
Организация рабочих мест при выполнении монтажных и других работ на 
здании должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие места 
должны быть свободными от посторонних предметов и мусора, а в случае 
необходимости должны иметь ограждения, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления. 
Подача материалов, изделий и узлов оборудования на рабочие места 
должна осуществляться в технологической последовательности, 
обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и изделия на 
рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении 
работ и не загромождали проходы. 
Выполненные  междуэтажные (кровельные) перекрытия зданий (начиная 
с перекрытия над первым этажом) должны быть до начала следующих работ 
ограждены по периметру. При невозможности устройства этих ограждений 
работы на высоте должны выполняться с использованием предохранительных 
поясов ГОСТ Р 50849.   Запрещается выход рабочих за временные ограждения 
без предохранительного пояса, надежно закрепленного за петли перекрытия 
или нижний трос ограждения. 
По ходу строиетельства  все проемы в перекрытиях, временно оставшиеся 
незаполненными, должны закрываться инвентарными сплошными щитами или 
иметь надежно закрепленные временные ограждения по всему периметру. 
Шахты лифтов на каждом этаже должны перекрываться инвентарными 
защитными щитами. 
Одновременное выполнение строительных работ на разных этажах (по 
одной вертикали) не допускается.  
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Рабочие на высоте более 1,0 м (бетонщики, каменщики,  сигнальщики, 
электросварщики, кровельщики и др.) должны работать только в проверенных 
и испытанных предохранительных поясах и защитных касках. 
Не допускается выполнение бетонных, каменных  и кровельных работ на 
высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/сек и более, при гололеде, 
грозе или тумане, когда нет видимости в пределах фронта работ. 
Запрещается сбрасывать строительный мусор, отходы и материалы с 
перекрытий через окна, лоджии и балконы, а также с крыши. 
Строительный мусор со строящихся зданий следует опускать по 
закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи 
кранов. Нижний конец желоба должен входить в бункер для приема мусора или 
находиться не выше 1 м над землей. Сбрасывать мусор без желобов и других 
приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Места, на которые 
сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или установить надзор 
для предупреждения об опасности. 
Электросварочные установки необходимо присоединять к сети 
электрического тока через рубильники и плавкие предохранители, или 
автоматические выключатели. Напряжение тока на зажимах преобразователей 
и выпрямителей (постоянный ток) не должно превышать 110 В; 
трансформаторов переменного тока - 70 В. 
Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 
под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 
сварки и монтажа надлежит заземлять. 
В качестве обратного провода, присоединяемого к свариваемому 
изделию, нельзя использовать провода сети заземления, трубы водопроводные 
и отопления, металлоконструкции, оборудование. Передвижные 
электросварочные установки следует заземлять стальными стержнями длиной 
2; 1,5; 1,2 м массой 2,9; 2,2; 1,8 кг сечением не менее 12 мм2, забиваемыми в 
землю с последующим извлечением. Сечение медного провода для заземления 
должно быть не менее 6 мм2. 
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Световая радиация открытой дуги поражает глаза и кожу на расстояния 
до 10 м от места сварки. В радиусе 1 м достаточно 10-30 с воздействия света 
дуги на глаза, чтобы появилась сильная резь, слезотечение, светобоязнь. Более 
длительное воздействие светодуги на глаза приводит к тяжелым заболеваниям - 
электроофтальмии и катаракте. 
При заболевании глаз от световой радиации необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Впредь до оказания медицинской помощи делать примочки 
глаз слабым раствором питьевой соды. 
Сварщики и работающие с ними монтажники должны защищать кожу 
лица и глаза от ожогов и светового излучения щитками, масками и очками со 
светофильтрами, без которых электросварочные работы производить 
запрещается. 
При сварочных работах в закрытых элементах или в цехах 
укрупнительной сборки должна работать приточно-вытяжная вентиляция. В 
зимнее время, во избежание сквозняков, газы из зоны сварки следует удалять с 
помощью местных вытяжных пылегазоприемников. 
Кислородные и газовые баллоны должны отстоять от места 
газопламенных работ не менее чем на 10 м. На таком же расстоянии от 
баллонов не допускается производить электросварку, разжигать костры, курить. 
Не допускается установка кислородных и газовых баллонов во время 
работы под прямыми лучами солнца. 
Не допускается использовать неисправную газокислородную аппаратуру 
и поврежденные шланги (рукава). Шланги к ниппелям должны крепиться 
хомутами, но не проволочными скрутками. 
Для предупреждения ожогов кожи сварщики, газорезчики и 
вспомогательные рабочие должны работать в брезентовых костюмах, шлемах 
сварщика под маску, рукавицах или крагах (при потолочной сварке). Ботинки 
должны быть с боковыми застежками, брюки - навыпуск, карманы куртки 
закрыты клапанами. 
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Работы по отбивке шлака и брызг производить в защитных очках с 
прозрачными стеклами. 
 Для предотвращения пожаров участок сварочных работ должен быть 
очищен от стружки, пакли, опилок, мусора и других пожароопасных веществ. 
При длительном воздействии искр и капель расплавленного металла на 
деревянные подмости следует закрывать дерево от возгорания стальным листом 
или асбестом, а в жаркое время дополнительно поливать водой. 
По окончании смены необходимо тщательно проверить участок на 
предмет отсутствия тлеющих материалов. 
При тушении керосина, бензина, мазута, помещения, где находится 
карбид кальция, загоревшихся электропроводов запрещается применять воду и 
пенные огнетушители. Необходимо пользоваться песком и углекислотными 
или сухими огнетушителями. 
Рядом с местом производства сварочных работ должен быть организован 
противопожарный пост.  Сварочные работы при температуре наружного 
воздуха ниже минус 30 °С запрещаются. 
Малярные и штукатурные  работы на высоте должны выполняться с 
инвентарных лесов-подмостей, стремянок, универсальных столиков-козелков, 
передвижных вышек и других инвентарных приспособлений. При производстве 
работ на лестничных маршах необходимо применять специальные подмости 
(столики) с разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. 
Рабочий настил должен быть горизонтальным и иметь ограждения. 
Складировать малярные материалы разрешается только в специально 
предусмотренных ППР местах. 
При очистке поверхности и шлифовке необходимо пользоваться 
защитными очками. При промывке поверхностей раствором соляной кислоты 
рабочие должны пользоваться защитными очками, резиновыми сапогами и 
перчатками. Приготовлять и хранить краски, олифу, растворители следует в 
отдельных зданиях, оборудованных вентиляцией. Тара из-под клеев и красок 
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должна храниться в специально отведенном месте вне помещений на 
отведенной площадке, удаленной от места работы не менее чем на 30 м. 
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в 
количествах, не превышающих сменной потребности. 
Для предупреждения обморожений рабочих при работе при 
отрицательных температурах необходимо производить индивидуальные и 
массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика 
осуществляется санитарно-разъяснительной работой,  своевременным 
обеспечением работающих  на открытом воздухе теплой одеждой   и обувью, 
устройством помещений для обогрева, обеспечением регулярного приема  
горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды и обуви в период 
отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в 
исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогрева располагаются 
на расстоянии не более 100м от места работы.  
Показатели теплоизоляции комплекта спецодежды, спецобуви, головных 
уборов и СИЗ рук принимается по табл. 1-3 приложения 3 СанПин 2.2.3.1384-03 
для климатического региона (пояса) II(III). При этом комплект СИЗ должен 
иметь положительное санитарно-эпидимеологическое заключение с указанием 
величины его теплоизоляции.  
Допустимое время непрерывного пребывания рабочих при различной 
температуре воздуха при работах на открытой территории  для различной 
категории работ принимается по табл. 4. Приложения 3 СанПин 2.2.3.1384-03. 
Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 
минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 
5 минут. В целях более быстрой нормализации теплового состояния организма 
в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду.  При 
температуре воздуха ниже -30оС не рекомендуется планировать выполнение 
физической работы категории выше IIа.   
72 
Летом, при  прямом воздействии солнечной радиации на человека 
возникает опасность перегрева организма, что ухудшает  самочувствие и  
снижает  роботоспособность. В связи с этим, летом рекомендуется в работе 
делать перерывы. Время пребывания работника на солнце ограничивается 
величинами, указанными приложении 1  СанПин 2.2.3.1384-03. В местах 
отдыха работающих  устанавливаются навесы, зонты из ткани светлых тонов 
снаружи и темных изнутри.  
Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, которая должна быть 
ноской, мягкой, легкой,  воздухопроницаемой, и не вызывать раздражения 
кожи.  
Администрации   строительства следует предусмотреть  разработку и 
проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, быта, 
отдыха работающих, по профилактике профессиональной и производственно - 
обусловленной заболеваемости. 
 
6.1.12 Мероприятия по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов 
 
Проектируемый жилой дом размещается в застраиваемой  зоне  
г.Красноярска, которая представляет собой не озелененный участок земли. К 
данной площадке не примыкают  леса и парковые зоны. В данном районе 
отсутствуют исчезающие виды растений, уникальные деревья. Животный мир 
на территории площадки отсутствует, поэтому мероприятия по охране объектов 
растительного и животного мира не предусматриваются.  
Расположение и обустройство бытовых помещений для рабочих 
предусмотрено вне опасных зон при строительстве. Хозяйственно-бытовые 
стоки со строительной площадки подключаются  к существующей сети 
канализации. 
В результате строительных работ на объекте образуются строительные 
отходы:  
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- бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 
- бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; 
- бой строительного кирпича; 
- отходы керамики в кусковой форме; 
 - мусор строительный; 
- тара из под лакокрасочных средств. 
В целях снижения отрицательного воздействия строительного 
производства на окружающую среду, запрещается сжигание горючих отходов 
строительных материалов и мусора на строительной площадке. Строительный 
мусор (древесина, пластик, цемент, отходы керамики), образующийся в 
процессе выполнения работ собирается в стальные герметичные бункер-
накопители.  По мере накопления отходов предусмотреть вывоз содержимого 
спецтехникой на полигон твердых отходов.  
Лом черных металлов подлежит сбору на открытой площадке для 
металлолома и передаче на переработку специализированной организации по 
договору.  
Остальные виды отходов (бой бетонных, железобетонных изделий, 
строительного кирпича) образующиеся в процессе работы  должны быть  
временно собраны на специально организованной площадке в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1322-03 и переданы на промотвал для захоронения по 
соответствующему договору.  
Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 
автозаправочных станциях вне стройплощадки.  
При проведении строительных работ следует предусматривать 
максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 
охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 
природной среды. 
Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение уровня 
шума в процессе строительства рекомендуется: 
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- перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на 
электропривод; 
- применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для 
разогрева материалов и воды, сушки помещений; 
- при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 
выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, должна 
быть заглушена; 
- производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям санитарных норм; 
- машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 
эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 
участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 
величин, указанных в санитарных нормах СанПиН 2.2.3.1384-03  
«Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 
 
4.2 Определение продолжительности строительства 
4.2.1 Определение нормативной продолжительности 
 
Продолжительность строительства жилого дома определена на основании 
Части II, СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в зависимости от 
мощности строящегося здания, его конструктивных и объемно-планировочных 
особенностей, района строительства и других факторов.  
2-х этажный кирпичный жилой дом, общей площадью квартиры 565,41 
м2, с встроенными нежилыми помещениями общей площадью 372,6 м2. 
Согласно п. 10 «Общих указаний»  продолжительность строительства 
здания определяется по сумме общей площади жилой части здания, 50% 
площади подвала и 75% площади технического этажа, таким образом, общая 





Продолжительность строительства 2-х этажного кирпичного жилого 
дома общей площадью 424,06 м2 определяется методом интерполяции, исходя 
из имеющихся в нормах жилых зданий общей площадью 250 м2 и 500 м2, с 
продолжительностью строительства соответственно 5,5 и 6,5 мес.  
Используя линейную интерполяцию вычисляем продолжительность 
строительства:  
T=5,5+(424,06-250)/(500-250)*(6,5-5,5)=6,2 мес. 
При наличии свай длиной более 6м, в количестве 81 шт.,  увеличение 
срока строительства жилого дома  составит: 
Т3 = 81*10/100=8,1 рабочих дней. = 0,4мес. 
При строительстве в Красноярском крае для районов, находящихся на 
Транссибирской железнодорожной магистрали и южнее применяется 
коэффициент 1,0. 
















5 Экономика строительства 
5.1 Общая информация о строительном объекте 
 
Проектируемое здание: индивидуальный жилой дом по пр. Энергетиков, 
5 в г. Шарыпово, с общей площадью застройки 396,49м2. 
В состав организаций, принимающих участие в реализации 
инвестиционно-строительного проекта, включен ООО «Техремсервис». 
 
5.2 Определение стоимости строительства  
 
Исходным документом для определения сметной стоимости 
строительства является ведомость подсчета объемов работ. 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 
физических объемов строительных работ, конструктивных чертежей элементов 
зданий, спецификаций и другой документации в строительстве и принятых 
методов производства работ. Они делятся на общестроительные, специальные, 
внутренние санитарно-технические работы, установка оборудования и т.п.  
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
При составлении локального сметного расчета был использован 
программный комплекс «Гранд Смета».  
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
При составлении локальной сметы на общестроительные работы был 
использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 
следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 
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единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затем 
переводится  в текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I кв. 2017 г. с 
использованием индексов, устанавливаемых письмом Минрегиона России от 
20.03.2017 № 8802-ХМ/09, имеют следующие значения: 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66 по статьям затрат. 
Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-
монтажных работ: 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 
Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2004); 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
 затраты на временные здания и сооружения – 1,1% (ГСН 81-05-
01.2001, п. 4.1.1); 
 затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
Налог на добавленную стоимость – 18%. 
Сметная документация приведена в Приложениях А-Ж. 
Стоимость объекта по сводному сметному расчету составила 23 963 001 
руб. Это сумма денежных средств, необходимых для строительства данного 
объекта в соответствии с проектными материалами. 
 
 
5.3 Составление локальных сметных расчетов на  отдельные виды 
общестроительных работ 
 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на устройство кирпичной кладки, 
составим локальный сметный расчет (Приложение Ж). 
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Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным способом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.10 №237-О и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ).                       
Сметная стоимость определяется в базисных ценах на 2001 и переводится 
в текущий уровень цен путем использования индексов перевода в текущие 
цены. 
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен  на 1 квартал 
2017 г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов по 
статьям затрат для 4 зоны (г. Шарыпово) для «Жилых домов. Кирпичные»  ОЗП 
= 17,27, ЭМ = 7,37, ЗПМ = 17,27, МАТ = 5,66 , согласно Информационно-
справочным материалам (ИСМ 81-24-2017-01). 
Сметная документация составляется в соответствии с методическими 
положениями ценообразования с использованием сметных нормативов – МДС 
81-35.2004, что обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 
В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 
1. Временные здания и сооружения 1,1 % согласно приложению №1 п.п. 
4.1.1 к ГСН 81-05-01-2001. 
2. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 
4.96. 
3. НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 
МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам общестроительных 
работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 
Так же учтены коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли 
(0,8 и 0,85 соответственно) согласно письму Госстроя от 27.11.2012 N 2536-
ИП/12/ГС. 
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Локальный сметный расчет представлен в приложение Ж к данной 
работе. 
Проведём анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
на устройство кирпичной кладки по разделам локального сметного расчета 
(таблица 5.1) и по составным элементам (таблица 5.2).  
 
Таблица 5.1 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы на возведение надземной части здания по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Стены и перегородки 13 984 533 78,1 
Перекрытия  727 041 4,1 
Лимитированные затраты  459 295 2,6 
НДС  2 730 756 15,3 
Итого  17 901 625 100 
 
На основании таблицы 5.1 строим диаграммы структуры локального 
сметного расчета по типовому распределению затрат по разделам расчета. 
Рисунок 5.1 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 












Анализируя диаграмму можно сделать вывод, что на устройство 
кирпичных стен и перегородок с перемычками 78,1% от общей суммы 
локального сметного расчета , наименьшее количество денежных средств 2,6% 
от общей суммы приходится на лимитированные затраты. 
 
Рисунок 5.2 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам» 
 
Согласно диаграмме выполнение работ по устройству кирпичных стен и 
перегородок самое дорогостоящее (13 984 533 руб.), лимитированные затраты 
наименее дорогостоящие (459 295 руб.). 
 
Таблица 5.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы на устройство кирпичной кладки по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты всего: 10 758 264 60,0 
В том числе:   
Материалы 7 950 730 44,0 
Эксплуатация машин 644 002 4,0 
13 984 533 
727 041 459 295 
2 730 756 
Стены и перегородки Перекрытия  Лимитированные затраты  НДС  
81 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
ОЗП 2 163 532 12,0 
Накладные расходы 2 448 279 14,0 
Сметная прибыль 1 505 031 8,0 
Лимитированные затраты 459 295 3,0 
НДС 2 730 756 15,3 
Итого 17 901 625 100 
 
На основе таблиц строим диаграммы структуры сметной стоимости 
общестроительных работ типовому распределению затрат и составных 
элементов.  
 
Рисунок 5.3 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 






















По диаграмме (рис. 5.3) делаем  вывод, что основные средства 
приходиться на покупку материалов (44% от стоимости  работ),  на 
лимитированные затраты приходиться наименьшее количество денежных 
средств 3,0% от общей стоимости общестроительных работ на устройство 
кирпичной кладки. 
 
Рисунок 5.4 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы на возведение надземной части здания по составным 
элементам» 
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Анализируя диаграмму (рис. 5.4) можно сделать вывод, что большая доля 
прямых затрат приходится на стоимость материалов – 7 950 730 руб., а меньшая 
доля на эксплуатацию машин  - 644 002 руб. 
 
5.4 Технико – экономические показатели объекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу каждого проекта. Технико-экономические показатели служат 
основанием для решения вопроса о целесообразности строительства объекта 
при запроектированных параметрах и утверждения проектной документации 
для строительства. Технико – экономические показатели объекта сведем в 
таблицу 5.3. 
 
Таблица 5.3 – Технико – экономические показатели объекта «индивидуальный 
жилой дом по пр. Энергетиков, 5 в г. Шарыпово» 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 396,49 
Количество этажей, шт. 2 
Высота этажа, м 3,3 
Строительный объем, всего, м3 
в том числе надземной части 
4 666,71 
Количество квартир, всего,  1 
Общая площадь квартир, м2 556,01 
Жилая площадь квартир, м2 335,25 
Коэффициент отношения жилой площади к общей 0,60 
Объемный коэффициент 8,39 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 
в том числе на общестроительные работы по устройству 
кирпичной кладки 
23 963 001          
17 901 625 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 43 098 
Сметная стоимость 1 м2площади (жилой) 71 478 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 5 135 
Рыночная стоимость 1 м2 площади  39 238,00 




Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ, % 
9,8 
Рентабельность продаж возможная, % 38,5 
Продолжительность строительства, мес. 6,6 
  
‒ Планировочный коэффициент 
 
Кпл = 
    
    
 = 
        
       
 = 0,60,                                                                             (5.1) 
 
‒ Объемный коэффициент  
 
Коб = 
    
    
 = 
         
       
 = 8,39,                                                                            (5.2) 
‒ Сметная стоимость 1м2 площади (общей) 
 
                                        
    
 = 
              
      
 = 43 098,00                (5.3) 
 
‒ Сметная стоимость общестроительных работ на 1м2  жилой площади 
 
                                        
    
 = 
              
       
 = 71 478,00               (5.4) 
 
‒ Сметная стоимость общестроительных работ на 1м3 строительного 
объема 
 
                                        
    
 = 
             
          
 = 5 135,00                 (5.5) 
 
‒ Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 площади 
 
С= 
        
    
 = 
                    
      
 = 24 222,32                                            (5.6) 
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где    ПЗ – величина прямых затрат (по смете на общестроительные работы); 
НР – величина накладных расходов (по смете на общестроительные 
работы); 









        
   100% = 
            
                    
   100% = 9,8 %                        (5.7) 
где    ПЗ, НР, ЛЗ тоже что и в формуле 7.6.  
СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету на общестроительные работы). 
‒ Рентабельность продаж возможная 
 
Rз = 
     (   )
      
   100% = 
       (                  )
              
 100% = 38,5 %               (5.8) 
где    Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади, 
          С – сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на 1 
м2 площади, 
         Sобщ – общая площадь. 
 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площади (𝑆пол) к полезной (𝑆общ), зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 
площади, тем экономичнее проект:  
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𝑆   
𝑆   
 
        
       
                                                                                      (   ) 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(𝑉стр) к полезной площади, зависит от общего объема здания:  
 
    
𝑉   
𝑆   
 
     
        
                                                                                       (    ) 
 
Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 
показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком 
здании. 
Стоимость общестроительных работ на устройство кирпичной кладки  
жилого дома определена локальным сметным расчетом (Приложение Ж). 
Рыночная (возможная) стоимость 1 кв. м площади (общей) определим на 
текущий момент времени согласно информации о стоимости 1кв.м. общей 
площади квартир в аналогичных новостройках в г. Шарыпово с портала 
http://www.sibdom.ru/. 
Анализируя показатели таблицы 5.3 можно сделать вывод, что рыночная 
стоимость квартир в г. Шарыпово в размере 39, 238 тыс.руб., незначительно 










В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 
проектирования и строительства индивидуального жилого дома по пр.Энергетиков 
5, в г.Шарыпово:  
 Разработаны архитектурно – планировочные решения. 
Вид строительства – новое. Двухэтажный жилой дом с мансардным этажом 
размерами в плане 22,20х16,79м  рассчитан на заселение одной семьи. 
Высота 1-го этажа – 3,30м; 2-го этажа – 3,00м; гараж и хозяйственные 
помещения размещены с понижением отметки пола на 0,60м.  
 Выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
(стенового ограждения и плит покрытия). 
 Разработаны решения по внутренней и наружной отделке, заполнению 
оконных и дверных проёмов. 
 Выполнен расчет элементов покрытия, расчет и конструирование 
многопустотной плиты перекрытия на отм. – 0.400. 
 Произведено сравнение забивных и буронабивных свайных фундаментов. 
В результате сравнения выбран фундамент из забивных свай в целях экономии. 
 Разработаны тех. карта на монтаж кирпичной кладки стен. 
Продолжительность работ по тех. карте – 54 дня.  
 Разработан объектный стройгенплан на основной период строительства.  
На стройгенплане запроектированы: бытовой городок, склады для хранения 
материалов, площадка для мусора, площадки для мойки колес, КПП, временные 
дороги, временные сооружения.  
 Составлен и проведен анализ локального сметного расчета на монтаж 
кирпичной кладки стен в ценах 1 кв. 2017 года; определена стоимость проекта на 
основании сборников ТЕР, собраны основные технико-экономические показатели. 
Стоимость строительства жилого дома в текущем уровне составила 23 963 
001 руб. Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Общестроительные работы по объекту: "Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР01-01-
030-05
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт 
(л.с.), 1 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1000 м3 
грунта
0,073 754,31 754,31 95,95 55 55 7
2 ТЕР01-01-
030-06
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1000 м3 
грунта
2,44 933,85 933,85 118,79 2279 2279 290
3 ТЕР01-01-
013-14
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1000 м3 
грунта

















































Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб.
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ТЕР01-01-
003-14
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1000 м3 
грунта
0,12 4593,49 121,59 4471,9 438,67 551 15 536 53 13,57 1,63
5 ТЕР01-02-
057-02
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м3 
грунта
3,01 1379,84 1379,84 4153 4153 154 463,54
6 ТЕР01-01-
033-05
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1000 м3 
грунта
0,137 521,16 521,16 66,29 71 71 9
7 ТЕР08-01-
002-02
Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








79 753,48 = 6 429,76 + 102 x 718,86
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








0,44 79753,48 1612,8 2311,55 267,66 35092 710 1017 118 180 79,2
9 ТЕР07-01-
001-01
Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,63 5698,86 727,32 3191,41 342,53 3590 458 2011 216 72,37 45,59
10 ТСЦ-403-
8001
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 
0,76 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
шт. 63 212,43 13383
11 ТЕР07-01-
001-02
Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 1,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





1,36 9538,51 932,28 4526,77 453,09 12972 1268 6156 616 91,58 124,55
Раздел 2. Фундаменты
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТСЦ-403-
8009
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 
1,46 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
шт. 31 308,92 9577
13 ТСЦ-403-
8003
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 
0,76 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
шт. 58 266,67 15467
14 ТСЦ-403-
8011
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 
0,97 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
шт. 28 349,1 9775
15 ТСЦ-403-
8007
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 
0,74 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
шт. 19 237,33 4509
16 ТЕР07-01-
001-03
Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 3,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,31 14576,22 1400,85 6982 633,63 4519 434 2164 196 134,31 41,64
17 ТСЦ-403-
8013
Блоки бетонные стен подвалов сплошные 
(ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 
(М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 
2,36 кг/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
шт. 31 483,2 14979
18 ТЕР08-01-
003-03
Гидроизоляция стен, фундаментов 
горизонтальная оклеечная: в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1,04 4708,81 197,58 178,74 4897 205 186 20,1 20,9
19 ТЕР08-01-
003-05
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая: 
оклеечная по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






2,89 3734,89 511,52 159,84 10794 1478 462 46,8 135,25
Раздел 3. Стены
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТЕР08-02-
015-07
Кладка наружных и внутренних стен с 
теплоизоляционными плитами общей 
толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м 
из кирпича: керамического одинарного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1 м3 
кладки
274,06 988,42 71,66 51,45 5,65 270886 19639 14100 1548 7,13 1954,05
21 ТЕР07-01-
021-01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т 
массой: до 0,7 т
8 933,30 = 5 233,30 + 100 x 37,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,47 8933,3 972,34 4143,1 532,94 4199 457 1947 250 96,75 45,47
22 ТЕР08-02-
009-01
Кладка перегородок толщиной 120 мм из 
камней керамических или силикатных 
армированных при высоте этажа: до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1,18 10954,59 1432,46 384,15 47,29 12926 1690 453 56 148,75 175,53
23 ТЕР15-01-
001-02
Облицовка стен гранитными плитами 
полированными толщиной 40 мм при числе 
плит в 1 м2: до 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,596 181048,94 17795,24 272,9 51,44 107905 10606 163 31 1435,1 855,32
24 ТЕР08-02-
014-01
Кладка наружных и внутренних стен 
кирпично-бетонных с заполнением легким 
бетоном толщиной 380 мм при высоте 
этажа: до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





77,48 873,95 62,52 42,77 5,5 67714 4844 3314 426 6,07 470,3
25 ТЕР07-05-
011-06
Установка панелей перекрытий и покрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: до 10 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,48 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 7101 1647 2809 324 313,88 150,66
26 ТЕР07-05-
011-05
Установка панелей перекрытий и покрытий с 
опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2
297 443,20 = 9 094,20 + 100 x 2 883,49
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





0,4 297443,2 2211,4 3283,21 388,26 118977 885 1313 155 207,06 82,82
27 ТЕР06-01-
041-03
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной более 200 мм, на высоте от 
опорной площади: до 6 м
157 921,64 = 84 957,35 + 101,5 x 718,86
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м3 в 
деле
0,041 157921,64 6737,51 3093,64 364,03 6475 276 127 15 678,5 27,82
Раздел 4. Плиты покрытия и перекрытия
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ТЕР10-01-
052-01
Устройство лестниц внутриквартирных: с 
подшивкой досками обшивки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





10,3 469,96 54,24 10,53 4841 559 108 4,9 50,47
29 ТЕР12-01-
013-03
Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике: в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
















17,63 2344,96 230,06 57,21 2,23 41342 4056 1009 39 24,09 424,71
31 ТЕР12-01-
015-01
Устройство пароизоляции оклеечной: в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






11,05 1817,15 189,28 76,37 2,68 20080 2092 844 30 17,51 193,49
32 ТЕР12-01-
007-06
Устройство кровель из мягкой кровли: 
полимернаполненной (полимерпесчаной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
кровли




(полимерпесчаная), размер 420х330 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66





1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжек







Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
145 457,56 = 186 016,56 - 100 x 1 705,59 + 100 x 1 300,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





145457,56 1886,75 774,31 26,15 83493 1083 444 15 187,55 107,65
Раздел 7. Проемы
Раздел 5. Монтаж деревянной лестницы
Раздел 6. Кровля
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А







Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
132 011,72 = 182 570,72 - 100 x 1 705,59 + 100 x 1 200,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 п. м 0,4132
41,32/100





1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66







Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком 
и постановка профиля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




























Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):












Установка блоков  в наружных и внутренних 
дверных проемах в стенах площадью 
проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





184017,47 2048,19 763 15,6 80802 899 335 7 201 88,26
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А







Установка и крепление наличников
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1444,1 73,43 6,02 1561 79 7 7,82 8,45
44 ТЕР11-01-
003-03
Устройство уплотняемых самоходными 
катками подстилающих слоев: щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





112 258,34 28,14 65,92 7,53 28934 3152 7383 843 3 336
45 ТЕР11-01-
008-03
Устройство тепло- и звукоизоляции 
засыпной: керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1 м3 
изоляции
6,8 345,5 21,63 37,87 5,19 2349 147 258 35 2,2 14,96
46 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
6,8 1575,12 360,73 62,39 15,52 10711 2453 424 106 39,51 268,67
47 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 
ТЗ=6; ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
6,8 1817,34 27,42 72,78 15,42 12358 186 495 105 3 20,4
48 ТЕР11-01-
012-03
Укладка лаг: по плитам перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
пола
1,7 2381,79 351,32 46,16 2,2 4049 597 78 4 35,74 60,76
49 ТЕР11-01-
004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1,7 2957,93 598,03 277,96 4,77 5028 1017 473 8 46,18 78,51
50 ТЕР11-01-
034-03
Устройство покрытий: из паркета штучного 
без жилок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
1,7 21069,19 1235,91 205,16 5,13 35818 2101 349 9 114,33 194,36
51 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,358 1575,12 360,73 62,39 15,52 564 129 22 6 39,51 14,14
Раздел 8. Полы
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 
ТЗ=6; ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки







Устройство покрытий из линолеума насухо 
со свариванием полотнищ в стыках
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,358 12323,49 300,28 97,08 5,05 4412 108 35 2 31,41 11,24
54 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,16 1575,12 360,73 62,39 15,52 252 58 10 2 39,51 6,32
55 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 
ТЗ=6; ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,16 1817,34 27,42 72,78 15,42 291 4 12 2 3 0,48
56 ТЕР11-01-
008-03
Устройство тепло- и звукоизоляции 
засыпной: керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1 м3 
изоляции
0,16 345,5 21,63 37,87 5,19 55 3 6 1 2,2 0,35
57 ТЕР11-01-
004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
"Битуминоль": первый слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,16 2957,93 598,03 277,96 4,77 473 96 44 1 46,18 7,39
58 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,16 1575,12 360,73 62,39 15,52 252 58 10 2 39,51 6,32
59 ТЕР11-01-
021-01
Устройство покрытий однослойных: 
наливных толщиной 4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,16 3110,67 708,53 365,79 118,64 498 113 59 19 69,6 11,14
60 ТЕР11-01-
008-03
Устройство тепло- и звукоизоляции 
засыпной: керамзитовой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
1 м3 
изоляции
1,326 345,5 21,63 37,87 5,19 458 29 50 7 2,2 2,92
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
61 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,33 1575,12 360,73 62,39 15,52 520 119 21 5 39,51 13,04
62 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 
ТЗ=6; ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,33 1817,34 27,42 72,78 15,42 600 9 24 5 3 0,99
63 ТЕР11-01-
004-05
Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,33 1169,49 339,01 138,44 2,2 386 112 46 1 26,97 8,9
64 ТЕР11-01-
027-03
Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для полов 
одноцветных с красителем
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,33 22218,63 1203,79 161,28 32,09 7332 397 53 11 119,78 39,53
65 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных: толщиной 20 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,417 1575,12 360,73 62,39 15,52 657 150 26 6 39,51 16,48
66 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; 
ТЗ=6; ТЗМ=6))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
стяжки
0,417 1817,34 27,42 72,78 15,42 758 11 30 6 3 1,25
67 ТЕР11-01-
015-01
Устройство покрытий бетонных: толщиной 
30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,42 3106,9 369,13 259,18 32,39 1305 155 109 14 40,43 16,98
68 ТЕР11-01-
015-02
Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 
мм изменения толщины
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,42 1345,21 43,44 32,48 9,28 565 18 14 4 4,76 2
69 ТЕР11-01-
015-01
Устройство покрытий бетонных: толщиной 
30 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,076 3106,9 369,13 259,18 32,39 236 28 20 2 40,43 3,07
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
70 ТЕР11-01-
017-02
Устройство покрытий мозаичных терраццо: 
толщиной 20 мм без рисунка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
























1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66










Натяжка и фиксация полотна в багете. 
Разметка и прорезка полотна под 
монтажные отверстия для светильников и 
проходки труб.
8 245,66 = 8 959,32 + (25 - 95,94) x 10,06
(МАТ=0 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






















2,09 54,68 16,68 38 114 35 79 1,7 3,55
75 прайс Саморез для крепления багета
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):




76 прайс Багет алюминиевый  универсальный
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
м п 145 44 6380
77 прайс Плёнка для потолка матовая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
м2 209 63 13167
Раздел 9. Отделочные работы
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А

















669,43 100,96 4,44 971 146 6 8,99 13,04
79 ТЕР15-06-
001-02
Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








3,26 1020,88 489,69 1,84 0,12 3328 1596 6 46,95 153,06
80 ТЕР15-04-
048-01
Внутренняя отделка стен Венецианской 
штукатуркой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






1,85 893,01 442,85 56,52 1652 819 105 36,69 67,88
81 ТЕР15-04-
005-01
Простая окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,78 1518,89 156,35 12,37 0,12 1185 122 10 15,18 11,84
82 ТЕР15-01-
047-08
Облицовка потолков и стен гипсокартонными 
или гипсоволокнистыми листами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






3,9 23300,46 6161 431,62 3,91 90872 24028 1683 15 590,7 2303,73
83 ТЕР15-04-
005-02
Простая окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску: потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,78 1668,52 174,48 13,87 0,12 1301 136 11 16,94 13,21
84 ТЕР15-01-
019-01
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,55 13573,56 2407,68 32,91 10,45 7465 1324 18 6 228 125,4
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85 ТЕР15-01-
001-03
Облицовка стен гранитными плитами 
полированными толщиной 40 мм при числе 
плит в 1 м2: до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):






0,94 184181,73 20737,76 283,15 51,44 173131 19493 266 48 1672,4 1572,06
86 ТЕР15-02-
005-01
Высококачественная штукатурка фасада 
декоротивным раствором по камню стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):







5,9 3731,87 1891,03 94,28 33,97 22018 11157 556 200 165,88 978,69
87 ТЕР27-07-
001-01
Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси: 
толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,78 3518,86 161,48 96,74 0,62 2745 126 75 15,12 11,79
88 ТЕР27-07-
001-02
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять: к расценке 27-07-001-1
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 
ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1  ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66
100 м2 
покрытия
0,78 2254,12 99,12 57,6 1758 77 45 9,28 7,24
1633034 142337 62223 6477 13333,25












1321701 1248,47  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Отделочные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве





  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Конструкции из кирпича и блоков
Раздел 10. Прочие работы
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66)
Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения А













  НДС 18% от 14799389
  ВСЕГО по смете
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Строительные металлические конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии





" _____ " ________________ 2017г. "______ " _______________2017г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дипломный проект
Сметная стоимость строительных работ __________________________________________________________________________________________________________________________1827,037 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТЕР16-03-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 




0,4 7717,23 1666,67 170,73 1,41 3087 667 68 1
2 СЦМ-300-1461 Фиксатор пластмассовый ординарный для 
металлополимерных труб размером 1/2                 
шт 3 3,47 10
3 СЦМ-300-9910-1 Угольник к металло-полимерным трубам Д=16 
мм (пресс)        
шт 14 53,77 753
4 ТЕР16-03-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 




0,06 10289,64 1532,74 178,13 1,41 617 92 11
5 СЦМ-300-1462 Фиксатор пластмассовый ординарный для 
металлополимерных труб размером 3/4                 
шт 4 4,29 17
6 СЦМ-300-9910-2 Угольник к металло-полимерным трубам Д=20 
мм (пресс)        
шт 16 64,15 1026
Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
на сантехнические работы по объекту: "Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово"
Ед. изм. Кол.Обоснование









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 СЦМ-300-9910-5 Угольник к металло-полимерным трубам с НР шт 4 46,23 185
8 ТЕР16-03-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
многослойных металл-полимерных труб 
100 м 
трубопровода
0,2 13297,61 1532,74 187,1 1,41 2660 307 37
9 СЦМ-300-1463 Фиксатор пластмассовый ординарный для 
металлополимерных труб размером 1                   
шт 13 4,6 60
10 СЦМ-300-9910-6 Угольник к металло-полимерным трубам с НР шт 2 62,26 125
11 СЦМ-300-9910-3 Угольник к металло-полимерным трубам Д=26 шт 4 92,45 370
12 ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
1 шт 15 56,86 20,32 4,84 853 305 73
13 СЦМ-300-9910-27 Тройник с ВР 20х1/2"х20 мм к металло-
полимерным трубам (пресс)                            
шт 2 64,15 128
14 СЦМ-300-1483 Кран шаровой В-В размером 1/2 шт 13 48,58 632
15 ТЕР16-07-003-01 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 15 мм
1 врезка 1 86,13 67,39 6,6 86 67 7
16 СЦМ-300-0913-5 Муфта-переходник SR 16х20     шт 4 23,51 94
17 СЦМ-300-0913-1 Промежуточная муфта SU 16     шт 6 24,51 147
18 ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм
100 м 
трубопровода
0,66 163,03 88,78 63,33 108 59 42
19 ТЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из 




0,42 4072,72 970,73 17,08 0,4 1711 408 7
20 СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты     
кг 4,2 16,8 71
21 ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из 




0,18 8470,18 930,83 37,19 1,2 1525 168 7
22 СЦМ-300-9240-1 Крепления для трубопроводов   кг 3,6 17,91 64
                           Раздел 2. Канализация (трубы п/э)
Продолжение приложения Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 СЦМ-300-9911-9 Тройник к трубам канализационным из 
полипропилена 110х110х87,5 град.                      
шт 2 59,39 119
24 СЦМ-300-9911-6 Тройник к трубам канализационным из 
полипропилена 110х50х87,5 град.                       
шт 1 50,33 50
25 СЦМ-300-9911-8 Тройник к трубам канализационным из 
полипропилена 110х110х45 град.                        
шт 3 59,39 178
26 СЦМ-300-9911-13 Отвод к трубам канализационным из 
полипропилена 50/87,5 град.                             
шт 6 13,84 83
30 ТЕР16-07-004-02 Врезки в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
1 врезка 1 252,58 116,07 1,25 253 116 1
31 ТЕРр65-15-02 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром до: 32 мм
100 м 0,0187 4921,17 1067,43 68,16 2,35 92 20 1
32 СЦМ-300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты     
кг 0,3 16,8 5
33 СЦМ-300-1344 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для 
воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 
диаметром 32 мм                            
шт 1 71,54 72
34 ТЕР17-01-003-01 Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным
10 компл 0,4 1074,29 357,03 57,83 4,7 430 143 23 2
35 СЦМ-300-1521 Унитаз-компакт Kомфорт        комплект 4 463,81 1855
36 ТЕР17-01-004-01 Установка писсуаров: настенных 10 компл 0,1 272,25 147,75 21,88 1,48 27 15 2
37 СЦМ-300-0530 Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые 
настенные с писсуарным краном с 
цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 
мм      
шт 1 271,47 271
38 ТЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с 
подводкой холодной и горячей воды
10 компл 0,3 475,66 317,45 31,43 1,91 143 95 9 1
                           Раздел 3. Водопровод (трубы метал)
                           Раздел 4. Установка сантех. приборов
Продолжение приложения Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
39 СЦМ-300-0651 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и 
нижней камерой смешивания, кронштейнами, 
сифоном бутылочным латунным и выпуском 
овальные со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 
550х480х185 мм     
комплект 3 268,24 805
40 ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей 10 шт 0,3 122,81 102,64 0,23 37 31
41 СЦМ-300-0628 Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА 
настольные, с нижней камерой смешения с 
аэратором   
комплект 3 121,47 364
42 ТЕРр65-05-07 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01 18867,71 2404 8,97 189 24
43 ТЕР17-01-002-04 Установка гарнитуры туалетной: зеркало 10 шт 0,1 49,21 41,06 0,23 5 4
44 СЦМ-101-0250 Зеркала технические из полированного стекла 
плоские толщиной 5; 6 мм                      
м2 1,2 251,92 302
45 ТЕР17-01-001-22 Установка трапов диаметром: 50 мм 10 компл 0,2 128,32 74,2 13,28 0,44 26 15 3
46 СЦМ-300-0635 Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым 
отводом, решеткой с резиновой пробкой, 
размером 260х140х110 мм               
комплект 2 145,99 292
47 ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей (с душевой сеткой) 10 шт 0,2 122,81 102,64 0,23 25 21
48 СЦМ-300-0624 Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с 
душевой сеткой на гибком шланге                 











      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66)
      Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)  Итого
    В том числе:
      Материалы
Накладные расходы
      ФОТ
Продолжение приложения Б
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
87729
1827037
      Сметная прибыль




" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
на электроосвещение по объекту: "Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дипломный проект
Сметная стоимость монтажных работ____________________________________________________________________ 831,72 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________________63,228 тыс. руб.







в т.ч. оплаты 
труда





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-
10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных 
опор
(1 опора)
НР, (47 руб.): 105% от ФОТ (45 руб.)








№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 
норматива
Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 





                           Раздел 1. Воздушная линия электропередач 0,4 кВ
                                       Развозка  конструкций и материалов опор
Гранд-СМЕТА Продолжение приложения В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ТЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом
(1 опора)
НР, (95 руб.): 105% от ФОТ (90 руб.)








1. 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами, (т) 0 9040
2. 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 м, (т) 0 5174
3. 110-9030 Изоляторы штыревые, (шт) 0
4. 110-9091 Штыри, (шт) 0 2,72
Н 5. 110-9126 Плакаты металлические, (шт) 0,1
0,1
6. 201-9266 Хомуты стальные, (кг) 0 19,1
7. 201-9285 Траверсы стальные, (т) 0 9927
8. 446-2011 Стойки железобетонные вибрированные для опор, (м3) 0 2027
3 ТЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с двумя 
подкосами
(1 опора)
НР, (147 руб.): 105% от ФОТ (140 руб.)








1. 101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами, (т) 0 9040
2. 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 м, (т) 0 5174
3. 110-9030 Изоляторы штыревые, (шт) 0
4. 110-9091 Штыри, (шт) 0 2,72
Н 5. 110-9126 Плакаты металлические, (шт) 0,1
0,1
6. 201-9266 Хомуты стальные, (кг) 0 19,1
7. 201-9285 Траверсы стальные, (т) 0 9927
                                       Установка ж/б опор
Гранд-СМЕТА Продолжение приложения В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




5 Цена завода изготовителя Виброопора СВ-95
(шт.)
5 1061,46 5307
6 ТЕР33-03-001-02 Гидроизоляция сборных железобетонных 
фундаментов ВЛ и ОРУ, массой: до 1 т
(1 т конструкций)
НР, (75 руб.): 105% от ФОТ (71 руб.)








Н, Уд 1. 101-9010 Битум, (т) 0 1995
Н, Уд 2. 101-9734 Грунтовка битумная, (т) 0 3410,3
7 ТЕР33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c 
помощью механизмов
(1 км изолированного провода с несколькими 
жилами при 30 опор)
НР, (24 руб.): 105% от ФОТ (23 руб.)








Н, Уд 1. 507-9101 Провода изолированные, (т) 0








10 Прайс-лист Металлическая лента F 207
(м)
2 6,04 12
11 Прайс-лист Скрепа для фиксации ленты NС 20
(шт.)
2 1,15 2
13 Прайс-лист Стяжной хомут E 778
(шт.)
10 2,1 21
15 Прайс-лист Анкерное крепление для провода ввода DN 123
(шт.)
4 51,58 206




                                       Гидроизоляция
                                       Подвеска проводов
Гранд-СМЕТА Продолжение приложения В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 Прайс-лист Герметичный колпачок СЕ 6.35
()
4
20 Прайс-лист Кронштейн анкерный  СА 16
(шт.)
4 20,5 82
22 Прайс-лист Изолирующий наконечник CPTAUR
(шт.)
8 29,32 235
23 Прайс-лист Изолирующий наконечник CPTAUR
(шт.)
8 29,32 235
24 ТЕРм08-02-407-16 Труба стальная по установленным конструкциям, 
по фермам, колоннам и другим стальным 
конструкциям, диаметр, мм, до: 40
(100 м)
НР, (17 руб.): 95% от ФОТ (18 руб.)








25 СЦМ-103-0133 Трубы стальные электросварные прямошовные со 
снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный 
диаметр 40 мм толщина стенки 2.5 мм
(м)
3,5 17 60
26 ТЕРм08-02-412-06 Затягивание проводов в проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 120
(100 м)
НР, (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)





11 6 2 18 0,63
27 ТЕРм08-02-144-03 Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей: сечение, мм2, до 16
(100 шт.)
НР, (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.)
СП, (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)
0,04 137,1
137,10
5 5 15,2 0,61
28 ТЕРм08-02-374-03 Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 
16 мм2, количество проводов в линии: 4
(шт.)
НР, (101 руб.): 95% от ФОТ (106 руб.)








                                       Щит распределительный с электросчетчиком
Гранд-СМЕТА Продолжение приложения В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 ТЕРм08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 
600х600
(шт.)
НР, (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.)








30 Прайс-лист Щит распределительнй с электросчетчиком
(комплект)
1 8042 8042
31 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
(100 м3 грунта)
НР, (50 руб.): 80% от ФОТ (63 руб.)
СП, (28 руб.): 45% от ФОТ (63 руб.)
0,055 1142,68
1142,68
63 63 154 8,47
32 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2
(100 м3 грунта)
НР, (30 руб.): 80% от ФОТ (38 руб.)
СП, (17 руб.): 45% от ФОТ (38 руб.)
0,055 694,01
694,01
38 38 97,2 5,35
33 ТЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали, 
размер, мм 50х50х5
(10 шт.)
НР, (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.)








34 ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 
сечением 160 мм2
(100 м)
НР, (37 руб.): 95% от ФОТ (39 руб.)








166350 2200 2150 2200









  Электромонтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=17,27; ЭМ=7,37; ЗПМ=17,27; МАТ=5,66)
Накладные расходы
      Машины и механизмы
                                       Заземление 
Гранд-СМЕТА Продолжение приложения В





      ФОТ
  ВСЕГО по смете
      Накладные расходы




" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
на Слаботочные сети по объекту: "Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дипломный проект
Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.















1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Станция координатная типа АТСК 
100-2000 У: монтаж
2117,85 200,33 200 48 48
612 22,93 23 1,96 1,96
Станция координатная типа АТСК 




Розетка микрофонная 12,08 1 35
11,29




Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово
371,468













                           Раздел 1. Монтажные работы
1 ТЕРм10-02-
001-02
статив 1 1305,52 2118 612 1306
Стоимость единицы, руб.
Мат-ы










Центр ГРАНД Продолжение приложения Г
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Отдельно устанавливаемый: 
преобразователь или блок питания
221,5 39,62 40 10,1 10,1
148,27 5,15 5 0,44 0,44
Коробка распределительная 
настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой
80,72 43,55 131 2 6
25,5 4,65 14 0,34 1,02
Труба винапластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50
1623,43 954,37 239 34,4 8,6
428,28 327,21 82 24,3 6,075
Короба пластмассовые шириной до 
40 мм
282,15 20 100 15,99 79,95
203,87 1,66 8 0,28 1,4
Муфта прямая на кабеле со 
свинцовой оболочкой, емкость, до: 
50х2
293,19 110,15 110 10 10
112,9 11,77 12 0,86 0,86
Муфта прямая на кабеле со 
свинцовой оболочкой, емкость, до: 
30х2
220,71 83,25 83 8 8
90,32 8,9 9 0,65 0,65
Кабель в подземной канализации, 
масса 1 м кабеля кг, до: 1
5524,87 2132,92 53 136 3,4
1535,44 150,86 4 11,02 0,2755
Прокладка кабеля и провода по 
стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, 
по стене: кирпичной
1869,29 137,78 982 37,1 264,523
445,94 17,9 128 1,53 10,9089
74050 1000 1050 1000












  Электромонтажные работы
  Итого
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
      Материалы



































шт. 1 33,61 222 148 34
Центр ГРАНД Продолжение приложения Г
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
22992
18968
371468  ВСЕГО по смете
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Гранд-СМЕТА Приложение Д
Форма № 3
Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(объектная смета)
на строительство объекта: "Индивидуальный жилой дом по пр.Энергетиков, 5 в г.Шарыпово"
(наименование объекта)
Сметная стоимость 20 028 350 руб.
Средства на оплату труда 2 794 909 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости м2 59 741,53 руб.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ЛС №1 На общестроительные работы 14 799 389 14 799 389 2 570 018
2 ЛС №2 Сантехнические работы 1 827 037 1 827 037 132 923
3 ЛС №3 Внутреннее электроосвещение 831 720 831 720 63 228
4 ЛС №4 Слаботочные сети 371 468 371 468 28 740
16 626 426 1 203 188 17 829 614 2 794 909
5 Временные здания и сооружения 1,1% 1 828 909 13 235 1 842 144
1 828 909 13 235 1 842 144
18 455 335 1 216 423 19 671 758 2 794 909
18 455 335 1 216 423 19 671 758
18 455 335 1 216 423 19 671 758
2794909
18 455 335 1 216 423 19 671 758 2 794 909
7 Непредвиденные 2% 332 529 24 064 356 592
332 529 24 064 356 592
18 787 863 1 240 487 20 028 350 2 794 909


















Итого "Локальные сметные расчеты"
Временные здания и сооружения








Всего по объектной смете
Прочие работы и затраты
Итого "Прочие работы и затраты"
Итого с учетом "Прочие работы и затраты"
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого с учетом "Публичный технологический и 






"Утвержден" «    »________________2017 г.
Сводный сметный расчет в сумме 20 103 284 руб.
В том числе возвратных сумм  руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________2017 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подготовка территории 1% 166 264 12 032 178 296
166 264 12 032 178 296
2 ЛС Смета 1 14 799 389 14 799 389
3 ЛС Смета 2 1 827 037 1 827 037
4 ЛС Смета 3 831 720 831 720
5 ЛС Смета 4 371 468 371 468
16 626 426 1 203 188 17 829 614
6 Объекты энергетического хозяйства 0,7% 116 385 8 422 124 807
116 385 8 422 124 807
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"





Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость, руб.
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"













Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Гранд-СМЕТА Продолжение приложения Е
1 2 3 4 5 6 7 8
7
Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения 5%
831 321 60 159 891 481
831 321 60 159 891 481
8 Благоустройство и озеленение территории 3% 498 793 36 096 534 888
498 793 36 096 534 888
18 239 189 1 319 897 19 559 087
18 239 189 1 319 897 19 559 087
9 Прочие 1,5% 249 396 18 048 267 444
249 396 18 048 267 444
18 488 586 1 337 945 19 826 531
10 Содержание заказчика 1,2% 199 517 14 438 213 955
199 517 14 438 213 955
11 Проектные работы 2% 332 529 24 064 356 592
332 529 24 064 356 592
19 020 631 1 376 447 20 397 078
12 Непредвиденные затраты 2% 332 529 24 064 356 592
332 529 24 064 356 592
13 НДС 18% 2 992 757 216 574 3 209 331
2 992 757 216 574 3 209 331
22 345 917 1 617 085 23 963 001
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"
Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные затраты"




" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на кирпичную кладку
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 г
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР08-02-
015-07
Кладка наружных и внутренних стен с 
теплоизоляционными плитами общей 
толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м 
из кирпича: керамического одинарного
1 м3 
кладки
1606,15 988,42 71,66 51,45 5,65 1587551 115097 82636 9075 7,13 11451,85
2 ТЕР07-01-
021-01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т 





0,47 8933,3 972,34 4143,1 532,94 4199 457 1947 250 96,75 45,47
3 ТЕР08-02-
009-01
Кладка перегородок толщиной 120 мм из 
камней керамических или силикатных 



















Наименование Ед. изм. Кол.



































Гранд-Смета (вер.7.3) Продолжение приложения Ж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ТЕР08-02-
014-01
Кладка наружных и внутренних стен 
кирпично-бетонных с заполнением легким 
бетоном толщиной 380 мм при высоте 





386,2 873,95 62,52 42,77 5,5 337519 24145 16518 2124 6,07 2344,23
6 ТЕР07-05-
011-06
Установка панелей перекрытий и покрытий с 






0,64 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 9468 2196 3745 432 313,88 200,88
7 ТЕР07-05-
011-05
Установка панелей перекрытий и покрытий с 





0,39 297443,2 2211,4 3283,21 388,26 116003 862 1280 151 207,06 80,75
8 ТЕР10-01-
052-01






10,3 469,96 54,24 10,53 4841 559 108 4,9 50,47
2111930 150559 108054 12256 14878,28



















  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Деревянные конструкции
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах




  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  ВСЕГО по смете
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,1% от 14711574
  Итого
  Непредвиденные затраты 2% от 14873401
  Итого с непредвиденными
  НДС 18% от 15170869
?2
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